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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
HALFAROVÁ, L. Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu, Ostrava: 
Katedra Pozemního stavitelství - 225, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita 
Ostrava, 2015, 112 s., Diplomová práce, vedoucí: Ing. Fabian Radek, Ph.D. 
 
 Práce se zabývá návrhem variant technologického postupu provádění stropních 
konstrukcí u vybraného objektu. První varianta řeší návrh technologického postupu 
zastropení prvního nadzemního podlaží objektu stropem POROTHERM. Jde o systém, 
který využívá keramické nosníky POT a vložky MIAKO. Druhá varianta se zabývá 
návrhem technologického postupu zastropení prvního nadzemního podlaží objektu 
prefabrikovanými stropními deskami FILIGRAN. Jedná se o spřaženou železobetonovou 
konstrukci. Třetí varianta se zaobírá návrhem technologického postupu zastropení prvního 
nadzemního podlaží objektu prefabrikovanými stropními panely SPIROLL. Jde o předpjaté 
dutinové dílce vyztužené předpjatými podélnými lany. Cílem technologických postupů je 
navrhnout materiály, pracovní podmínky, personální obsazení, pomůcky a stroje, a 
samotný postup realizace. 
 Všechny tři varianty stropních konstrukcí jsou v závěru práce porovnány, kdy byla 
zvolena optimální varianta. Pro jednotlivé varianty byly vypracovány technologické 
postupy provádění, položkové rozpočty a časové harmonogramy prací. Všechny varianty 
stropu jsou dále doplněny výkresovou dokumentací.  
 Klíčová slova: Strop, POROTHERM, FILIGRAN, SPIROLL 
 
ANNOTATION OF THESIS 
 
HALFAROVÁ, L. Variants of solution of ceiling structures of the selected object, 
Ostrava: Department of Building Construction  - 225, Faculty of Civil  Engineering, VSB - 
Technical University of Ostrava, 2014, 112 p., Dissertation, Head: Ing. Fabian Radek, 
Ph.D. 
 
 The thesis deals with designing variants of technological procedures of making of 
ceiling structures of the selected object. The first variant solves the design of technological 
procedure of making ceiling of the first floor of the building by ceiling POROTHERM. It 
is a system that uses ceramic beams POT and inserts MIAKO. The second variant 
describes the design of the technological procedure of making ceiling of the first floor of 
the building by prefabricated slabs FILIGRAN. It is a mixed reinforced reinforced concrete 
structure. The third variant describes the design of technological procedure of making 
ceiling of the first floor of the building by prefabricated ceiling panels SPIROLL. It is a 
prestressed hollow parts reinforced with longitudinal prestressed cables. The goal of the 
technological procedures is design materials, working conditions, staffing, equipment and 
machinery and the process of realization.  
All variants of ceiling structures are compared at the end of the thesis and the 
optimal variant was chosen. For each of variants were made technological methods of 
implementation, itemized budgets and timetables of work. All types are also 
complemented by full design documentation. 
Keywords:   Ceiling, POROTHERM, FILIGRAN, SPIROLL 
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BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [-] 
ČSN Česká technická norma [-] 
DN Jmenovitý průměr [mm] 
EIA Vyhodnocení vlivu na životní prostředí [-] 
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U Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UN Normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 
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Úvod 
 
Strop, skládající se z nosné konstrukce, podlahové konstrukce a konstrukce 
podhledu, je vodorovná stavební konstrukce, která stavbu po výšce rozděluje na jednotlivé 
podlaží. Tvoří jednu ze zásadních konstrukcí budovy. Jeho hlavním požadavkem je 
únosnost. Hlavním úkolem je přenést veškeré zatížení do svislých nosných konstrukcí. 
Strop by měl dále zajišťovat funkci akustickou, tepelně technickou a protipožární. 
Práce se bude zabývat návrhem variant technologického postupu provádění 
stropních konstrukcí u vybraného objektu. 
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A   Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a)  Název stavby 
Novostavba kavárny včetně přípojek, zpevněných ploch a oplocení, parcelní číslo 
(dále jen par. č.) 1853/18, Ostrava - město, katastrální území (dále jen k. ú.) Stará Bělá. 
b)  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Novostavba kavárny je umístěna v ulici Slezská na stavebním pozemku par. č. 
1853/18 o celkové výměře 3031 m2 v katastrálním území Stará Bělá, vedeném jako trvalý 
travní porost. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka, Davida Hanzlíka. 
c)  Předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu dokumentace pro stavební 
povolení ve členění dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její změně 
62/2013 Sb. 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a)  Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Ing. David Hanzlík, Slezská 74, 747 30 Strahovice 
b)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající)  
Netýká se. 
c)  Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Netýká se. 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba) 
Ing. Lucie Halfarová, Opavská 129, 747 27 Kobeřice 
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b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, případně specializací jeho autorizace 
Ing. Leo Chřibek 
Stiborská 462/37  
747 27 Kobeřice 
Tel:    +420 603 575 930  
e-mail:   chribek.le@seznam.cz 
IČ:    12635345 
DIČ:    CZ12635345 
Oprávnění k živnosti:  
Evidenční číslo:    380800-4348-01 
Č. j.:   ŽO/21/25 - Projektová činnost ve výstavbě  
Datum vydání živnostenského listu  4. 1. 2003 
ČKAIT 1102956, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
c)  Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jejich autorizace 
Pozemní (stavební) objekty: 
Ing. Leo Chřibek 
Stiborská 462/37 
747 27 Kobeřice 
Tel:    +420 603 575 930 
e-mail:   chribek.le@seznam.cz 
IČ:    12635345 
DIČ:    CZ12635345 
ČKAIT 1102956, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:  
 požadavky stavebníka, 
 list vlastnictví + kopie katastrální mapy + geometrický plán pozemku, 
 veřejně přístupné informace o vlastnických vztazích sousedních a dotčených 
parcel, 
 měření radonu společností ARADON, Havířov, 
 hydrogeologický posudek zpracovaný společností K-GEO, s.r.o. 
 
A.3  Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba kavárny je umístěna na stavebním pozemku par. č. 1853/18 v ulici Slezská. 
Hranice pozemku vymezuje rozsah řešeného území.   
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 
Na území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nová 
občanská vybavenost, slouží jako trvalý travní porost. Zástava pozemku je omezena 
zachováním deseti vzrostlých ovocných stromů. Při návrhu objektu byly respektovány 
výhrady stanovené územním plánem obce Ostrava. 
c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Území se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněném území, 
seismickém ani záplavovém území a není chráněno jinými právními předpisy, 
d)  Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se v území navržené stavby občanské vybavenosti nezmění, 
dešťová voda v současnosti přirozeně vsakuje do terénu pozemku. Dešťová voda ze 
střechy kavárny bude odvedena do jednotné kanalizace. 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Záměr stavby občanské vybavenosti je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací města Ostrava - město.  
f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba kavárny je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. 
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g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny dotčené orgány a správci sítí technického vybavení byli oznámeni o 
záměru stavby novostavby kavárny ve městě Ostrava, k. ú. Stará Bělá a jejich vyjádření 
jsou zahrnuty v projektové dokumentaci. Všechna doporučení a připomínky byly do 
projektové dokumentace zahrnuty a požadavky dotčených orgánů jsou respektovány. 
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
Novostavba občanské vybavenosti nevyžaduje úlevová řešení ani výjimky.  
i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Novostavba občanské vybavenosti nevyvolá podmiňující ani související investice. 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním nemovitostí (podle katastru 
nemovitostí) 
 
Umístění stavby:  
 Na parcele č. 1853/18, Ostrava (554821), k. ú. Stará Bělá (753661) 
Vlastnické právo:  Ing. David Hanzlík 
    Slezská 74  
747 30 Strahovice 
Výměra:   3031 m2 
Druh pozemku:  Trvalý travní porost 
Číslo LV:   3610 
 
Sousední parcely:  
 Na parcele č. 1852/26, Ostrava (554821), k. ú. Stará Bělá (753661) 
Vlastnické právo:  Marián Jaroš    
Slezská 3/136  
724 00 Ostrava 
Výměra:   705 m2 
Druh pozemku:  Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV:   3781 
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 Na parcele č. 1832/18, Ostrava (554821), k. ú. Stará Bělá (753661) 
Vlastnické právo:  Monika Hanzlíková    
Slezská 5/126  
724 00 Ostrava 
Výměra:   510 m2 
Druh pozemku:  Zastavěná plocha  
Číslo LV:   3652 
 Na parcele č. 1859/20, Ostrava (554821), k. ú. Stará Bělá (753661) 
Vlastnické právo:  Petr Jurečka    
Slezská 10/136 
724 00 Ostrava 
Výměra:   555 m2 
Druh pozemku:  Zastavěná plocha 
Číslo LV:   3921 
 Na parcele č. 1847/16, Ostrava (554821), k. ú. Stará Bělá (753661) 
Vlastnické právo:  Pavel Jurček    
Opavská 35 
700 30 Ostrava Dubina 
Výměra:   1520 m2 
Druh pozemku:  Trvalý travní porost 
Číslo LV:   3742 
 
A.4  Údaje o stavbě 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti. 
b)  Účel užívání stavby 
Stavba občanské vybavenosti bude využívána jako stavba pro stravování. Stavba 
parkovací plochy bude sloužit k parkování osobních automobilů.  
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o stavbu trvalou dle ustanovení platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění č. 350/2012 Sb. 
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d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, 
apod.) 
Navržená stavba kavárny nepatří podle jiných právních předpisů do kompetencí 
ochrany stavby. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba občanské vybavenosti je navržena v souladu s platnými právními předpisy, s 
obecnými požadavky na využívání území včetně platných požadavků a předpisů z oblasti 
bezpečnosti práce a realizace staveb a s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Při 
návrhu dokumentace se vycházelo z ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění č. 350/2012 Sb. a navazujících 
prováděcích vyhlášek, zejména  vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, dále z hygienické vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, a z požadavků investora. 
V prvním nadzemním podlaží je kladen požadavek na bezbariérovost dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
Obsah a rozsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její změny č. 62/2013 Sb. 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Všechny dotčené orgány a správci sítí technického vybavení byli oznámeni o 
záměru stavby novostavby kavárny ve městě Ostrava, k. ú. Stará Bělá a jejich vyjádření 
jsou zahrnuty v projektové dokumentaci. Všechna doporučení a připomínky byly do 
projektové dokumentace zahrnuty a požadavky dotčených orgánů jsou respektovány. 
g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
Na umístění navržených staveb kavárny nebyly vydány žádné výjimky ani úlevové 
řešení z obecně platných předpisů. 
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h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků, apod.) 
Navrhované kapacity stavby: 
Kavárna - Dubí: 
Zastavěná plocha občanské vybavenosti   288,8 m2 
Obestavěný prostor     1420 m3  
Celková užitná plocha    3031 m2 
Počet pracovníků     5 
Maximální počet hostů    20 
Počet parkovacích stání pro zaměstnance  2 
Počet parkovacích stání pro hosty   6 
Počet garážových stání    1 
Cenové charakteristiky: 
Orientační cena:     7 000 000 Kč včetně DPH 
i)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov, apod.) 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Budou provedeny nové přípojky pro novostavbu kavárny. Splaškové vody, které 
vzniknou provozem objektu, budou odváděny přípojkou splaškové kanalizace z materiálu 
PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a provozování města Ostrava. 
Dešťová voda ze střechy občanské vybavenosti bude odvedena do jednotné kanalizace.  
Přípojka elektrické energie NN je řešena samostatně společností ČEZ Distribuce, 
a.s.  
Plynovodní přípojka je přivedena na pozemek investora a je ukončena na hranici 
pozemku.  
Potřeby a spotřeby médií a hmot: 
Spotřeba vody: 
Předpokládaný počet osob  25 
Specifická potřeba vody  100 l.os/den 
Průměrná denní potřeba vody  Qp = 2500 l/den 
- součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5 
Maximální denní potřeba vody  Qm = 2500 ∙ 1,5 = 3750 l/den     
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- součinitel hodinové nerovnoměrnosti 1,8 
Maximální hodinová potřeba vody Qh = 
24
8,13750 
= 0,281 m3/hod = 281 l/hod   
 Druhy odpadů: 
 Viz. bod B.2.10 - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.). 
Se všemi odpady se bude zacházet ve smyslu zákona č. 188/2004 Sb. o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Výstavba bude zahájena ihned po předání a převzetí staveniště a po vydání ohlášení 
stavby. Staveniště bude předáno jeden týden před zahájením výstavby. Termín zahájení 
stavby je v květnu roku 2015. Předpokládaná délka realizace je 8 měsíců. Tato lhůta je 
pouze orientační a bude upřesněna stavebníkem. Zařízení staveniště bude odstraněno do 14 
dnů po předání hotového díla. 
k)  Orientační náklady stavby 
Orientační cena občanské vybavenosti:  7 000 000 Kč bez DPH 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba nevyžaduje členění na technická a technologická zařízení. 
Členění na stavební objekty je následující:  
 SO 01…Kavárna 
 SO 02…Zpevněné plochy 
 SO 03…Vodovodní přípojka 
 SO 04…Kanalizační přípojka 
 SO 05…Plynovodní přípojka 
 SO 06…Přípojka elektrického vedení NN 
 SO 07…Parkoviště 
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B   Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby 
a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba kavárny včetně staveb vedlejších, kterými jsou zpevněné plochy, přípojky 
inženýrských sítí a parkoviště se nachází na stavebním pozemku par. č. 1853/18. Pozemek 
leží v katastrálním území Stará Bělá, o celkové výměře 3031 m2, vedeném na listu 
vlastnictví jako trvalý travní porost. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka Ing. Davida 
Hanzlíka. Jedná se o pozemek, který je mírně svažitý. Na pozemek je příjezd z jihozápadní 
komunikace v ulici Slezská. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Všechny inženýrské sítě 
(voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Slezská. 
Na zbylých světových stranách se rozkládají sousední parcely. 
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 
Pro novostavbu kavárny byl zpracován hydrogeologický a radonový průzkum. 
Ostatní průzkumy nebyly nutné. Podmínky pro založení novostavby jsou známé z okolní 
zástavby. Spodní voda se zde nevyskytuje a ostatní známé skutečnosti nevybočují 
z běžných požadavků a zvyklostí.    
Radonový průzkum: 
Pro stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle §94 vyhlášky č. 
499/2005 Sb. o radiační ochraně, byl pro novostavbu kavárny zpracován radonový 
průzkum firmou ARADON, Mládežnická 6, Havířov-Podlesí, s výsledkem - radonový 
index pozemku - nízký. Na základě výsledku není nutno navrhovat opatření pro zabránění 
vnikání půdního radonu do objektu.  
Hydrogeologický průzkum: 
Hydrogeologický posudek zpracovala společnost K-GEO s.r.o. Nebyla zjištěna 
hladina podzemní vody. 
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na řešeném pozemku nejsou určena žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. Při 
provádění stavby je zapotřebí zachovávat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a 
přípojek dle vyjádření jejich správců.  
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d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území, apod. 
Stavba občanské vybavenosti se nenachází v poddolovaném či technickou 
seismicitou ohroženém území ani v záplavovém území. 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Navržená stavba kavárny nemá vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se v území 
navržené stavby občanské vybavenosti nezmění, dešťová voda v současnosti přirozeně 
vsakuje do terénu pozemku. Dešťová voda ze střechy kavárny bude odvedena do jednotné 
kanalizace. 
f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na dané parcele se nenachází žádný objekt. Pozemek, na němž, má stát nová 
občanská vybavenost slouží jako trvalý travní porost. Zástava pozemku je omezena 
zachováním deseti vzrostlých ovocných stromů. Při návrhu objektu byly respektovány 
výhrady stanovené územním plánem obce Ostrava. Demolice ani sanace nejsou potřeba. 
Jde o mírně svažitý pozemek. 
g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Netýká se této stavby. 
h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na pozemek je z jihozápadní strany. Jedná se o klasickou, místní, obslužnou 
komunikaci. Na pozemku investora je mezi parkovištěm pro zaměstnance a místní 
obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Budou provedeny nové přípojky pro novostavbu kavárny. Splaškové vody, které 
vzniknou provozem objektu, budou odváděny přípojkou splaškové kanalizace z materiálu 
PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a provozování města Ostrava. 
Dešťová voda ze střechy občanské vybavenosti bude odvedena do jednotné kanalizace.  
Vodovodní přípojka o délce 15 m bude napojena na stávající vodovodní řád PVC 
DN 80 v majetku a provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a.s..  
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Přípojka elektrické energie NN bude navržena samostatně společností ČEZ 
Distribuce, a.s.  
Plynovodní přípojka je zavedena na pozemek investora a ukončena na hranici 
pozemku.  
i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navrhovaná stavba kavárny nevyvolává žádné související, podmiňující ani jiné 
investice. 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel užívání stavby: Kavárna bude užívána jako stavba pro 
stravování. 
Základní kapacity stavby 
Kavárna Dubí: 
Zastavěná plocha občanské vybavenosti   288,8 m2 
Obestavěný prostor     1420 m3  
Celková užitná plocha    3031 m2 
Počet pracovníků     5 
Maximální počet hostů    20 
Počet parkovacích stání pro zaměstnance  2 
Počet parkovacích stání pro hosty   6 
Počet garážových stání    1 
Cenové charakteristiky: 
Orientační cena:     7 000 000 Kč bez DPH 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jde o novostavbu kavárny včetně zpevněných ploch, přípojek k inženýrským sítím 
a parkoviště. Stavby jsou umístěny na stavebním pozemku par. č. 1853/18 ve městě 
Ostrava, k. ú. Stará Bělá tak, aby byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí, a podmínky technických požadavků na výstavbu (dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území).  
2015/2016  Souhrnná technická zpráva 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 23 
Novostavba kavárny je umístěna v souladu s §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území následně: 
 
Objekt Severozápad Jihovýchod Severovýchod Jihozápad 
Kavárna 12,5 m 25,5 m 20,8 m 14 m 
 
Mezi stávající zástavbou a nově navrženou stavbou musí být dodržena odstupová 
vzdálenost minimálně 7 m, což je splněno. 
b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Architektonické řešení novostavby občanské vybavenosti vychází z požadavků 
investora. Záměrem investora a obsahem předkládané projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba kavárny Dubí. Kavárna se skládá ze dvou nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží. Zastřešení objektu je provedeno pomoci 
jednoplášťové ploché střechy. Na stropní konstrukci nad 1.NP je navržena terasa. 
 Na místní komunikaci v ulici Slezská je napojeno parkoviště.  
 Fasáda bude tvořena vnější silikonsilikátovou tenkovrstvou omítkou bílé barvy. 
Soklovou část bude tvořit keramický obkladu Rako - barvy tmavě hnědé. Okna jsou 
jednokřídlá nebo dvoukřídlá plastová, obdélníkového nebo čtvercového tvaru, barvy 
hnědé. Horní vrstvu ploché střechy tvoří asfaltové pásy, které jsou opatřeny posypem. 
Přístupový i okapový chodník kolem domu bude proveden z betonových dlaždic. Vchod 
do domu je směrován k jihovýchodní straně. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba je navržena dle požadavků investora. Funkční návrh objektu nevybočuje 
z běžných standardů. 
  
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
V prvním nadzemním podlaží je kladen důraz na bezbariérovost dle vyhlášky 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 
 
Tab. 1 -  Odstupové vzdálenosti 
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba musí být vybavena pouze zařízeními a výrobky, které jsou v souladu 
s bezpečnostními a provozními předpisy na trhu. V souladu s právními  předpisy a návody, 
které garantují bezpečnost při užívání stavby, musí být jednotlivé konstrukce a vybavení 
občanské vybavenosti. Novostavbu kavárny můžeme začít využívat až po vydání souhlasu 
s užíváním stavby. Po splnění veškerých požadavků kladených na stavbu vydá stavební 
úřad v Ostravě souhlas na základě podané žádosti. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
a)  Stavební řešení 
Jde o výstavbu dvoupodlažní občanské vybavenosti částečně podsklepené 
s jednoplášťovou plochou střechou a terasou. Fasáda bude tvořena vnější 
silikonsilikátovou tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Soklovou část bude tvořit keramický 
obkladu Rako - barvy tmavě hnědé. Okna jsou jednokřídlá nebo dvoukřídlá plastová, 
obdélníkového nebo čtvercového tvaru, barvy hnědé. Horní vrstvu ploché střechy tvoří 
asfaltové pásy, které jsou opatřeny posypem. Přístupový i okapový chodník kolem domu 
bude proveden z betonových dlaždic. Vchod do domu je směrován k jihovýchodní straně. 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce 
Podmínky pro zakládání jsou podle provedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu jednoduché a nenáročné. V nezámrzné hloubce jsou zřízeny základové pásy z 
prostého betonu C 16/20 a jedna základová patka pod žb monolitický sloup. U 
nepodsklepené části je hloubka základové spáry -0,950 m od ±0,000 a u podsklepené části 
stavby je -3,750 m od ±0,000. Na zhutněný štěrkopískový podklad bude provedena 
podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm, která je navržena z prostého betonu C 
16/20.  
Nosné svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze stěnového systému Porotherm. 
Z výrobního programu se jedná o Porotherm 44 Eko+Profi a Porotherm 30 Profi na maltu 
pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Za použití podkladů pro navrhování od firmy 
Wienerberger, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání zdí v nároží, 
vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky statické nebo akustické, byly 
vypracovány stavební výkresy. Důležité je kontaktovat technickou podporu firmy 
Wienerberger před zahájením samotných prací. 
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Vnitřní nenosné konstrukce 
Nenosné konstrukce vnitřní jsou provedeny z keramických bloků Porotherm 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Za použití podkladů pro navrhování 
od firmy Wienerberger, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání zdí 
v nároží, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky statické nebo 
akustické, byly vypracovány stavební výkresy. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena systémem Porotherm. Skládá se z PTH nosníků a 
MIAKO vložek. PTH nosníky a MIAKO vložky se zalijí betonem měkké konzistence min. 
třídy C 20/25, který se vyztuží KARI sítí. Souhrnná tloušťka stropní konstrukce je 250 
mm. 
Střešní konstrukce 
Zastřešení občanské vybavenosti je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 
sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno čtyřmi střešními vtoky Topwet DN 100 
s integrovanou bitumenovou manžetou a dvěma střešními vtoky Topwet DN 125 mm. 
Stropní konstrukce Porotherm tvoří zároveň nosnou konstrukci ploché střechy. Skladba 
jednoplášťové ploché střechy je směrem od exteriéru k interiéru následující: 
 Asfaltový pás Elastodek 40 Standard Dekor, tl. 4,2 mm, 
 Asfaltový pás Glastek 30 Sticker, tl. 3 mm, 
 Tepelná izolace Isover EPS 100S, tl. 200 mm, 
 Polyuretanové lepidlo Insta – stik, 
 Parozábrana Foalbit Al S 40, tl. 4 mm, 
 Penetrační asfaltový nátěr Dekprimer, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm. 
Skladba jednoplášťové ploché střechy v místě terasy je směrem od exteriéru k interiéru 
následující: 
 Betonová terasová dlažba na podložkách, 
 Ochranná textilie Filtek 500, 
 Asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm, 
 Asfaltový pás Glastek 30 Sticker Ultra, tl. 3 mm, 
 Tepelná izolace Isover EPS 200S, tl. 200 mm, 
 Polyuretanové lepidlo Insta – stik, 
 Parozábrana Glastek Al 40 Mineral, tl. 4 mm, 
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 Penetrační asfaltový nátěr Dekprimer, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm. 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Jednotlivé konstrukce jsou staticky navrženy tak, aby v celém rozsahu splňovaly 
požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost nosných konstrukcí.  
Stavba byla v rámci projektové dokumentace navrhována na veškeré budoucí 
předpokládané zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení 
(klimatické, užitné apod.) dle současně platných předpisů a norem. 
Statický návrh byl zpracován autorizovaným inženýrem v oboru statika. 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  Technické řešení 
Není předmětem řešení. 
b)  Výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení bude provádět požární specialista. Body a) až j) nejsou 
tedy předmětem řešení této diplomové práce. 
a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d)  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
f)  Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g)  Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
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h)  Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
j)  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 
Obvodový plášť občanské vybavenosti je navržen v současných standardech, U 
zdiva = 0,21, U střešního pláště = 0,24, okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Tepelné 
izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. Vnější obálka budovy bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2(8) z 
roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov. 
b)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není součástí řešení.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.) 
Hygienické požadavky na stavbu: 
Všechny požadavky platných zákonných ustanovení, norem a předpisů byly 
zapracovány do projektové dokumentace. Novostavba kavárny neovlivní, při dodržování 
běžných hygienických zásad a užívání, negativně vnitřní prostředí. Všechny místnosti jsou 
řádně větrány a prosvětleny otvíravými okny. Byla dodržena norma ČSN 73 4108 
Hygienická zařízení a šatny. 
Vliv stavby na životní prostředí: 
Ochrana půdy a podzemních vod  
Při provádění kavárny se nepředpokládá kontaminace půdy v místě stavby ani 
riziko znečištění podzemních vod, pokud budou dodrženy všechny platné bezpečnostní 
pokyny a předpisy.  
2015/2016  Souhrnná technická zpráva 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 28 
Ochrana ovzduší 
Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních technologií a 
materiálů, které svými vlastnostmi vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti, dále 
splňují technické požadavky a nemají škodlivý vliv na okolí.  
 Ochrana proti hluku: 
Realizace novostavby nebude způsobovat nadměrný hluk, protože budou použity 
běžné stavební mechanismy. Montážní práce budou probíhat v denních hodinách. 
Pracovníci budou vybaveni předepsanými ochrannými pracovními pomůckami.  
Během realizace dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí a to zvětšenou 
prašností a hlukem. Pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 
dopravou musí zajistit dodavatel. Noční klid musí být zachován v době od 22,00 do 6,00 
hodin.  
Působení hlukových emisí do venkovního prostoru a na okolní zástavbu nepřekročí 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Maximální dovolené hodnoty hluku ve 
venkovním a chráněném vnitřním prostoru staveb jsou stanoveny nařízením vlády 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienické limity hluku ve venkovním prostoru stavby v dané lokalitě jsou: 
Denní doba (7:00 – 21:00) LAeq,16h = 50 dB 
Noční doba (21:00 – 7:00) LAeq,8h = 40 dB 
Zásady parametrů stavby: 
Větrání: 
Větrání jednotlivých místností kavárny je přirozené, pomocí oken.  
Vytápění: 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
Osvětlení: 
Jednotlivé místnosti kavárny jsou osvětleny pomocí běžných svítidel, popř. 
bodového osvětlení v podhledu. Množství a přesný typ svítidel bude upřesněn při realizaci 
stavby na základě požadavků investora.  
Ohřev teplé vody: 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
Zásobování vodou: 
Nově zbudovanou přípojkou vody bude do objektu přiváděna pitná voda. 
Vlastníkem a zároveň provozovatelem vodovodního řádu je společnost Severomoravské 
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vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se kterou investor uzavřel smlouvu o odběru vody. 
Veškeré hygienické limity kladené na pitnou vodu splňuje.  
Požadavky na nakládání s odpady: 
S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 188/2004 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Přehled odpadů vzniklých při stavebních pracích 
Při stavebních pracích vznikne odpad, který budou tvořit především zbytky 
stavebních materiálů (např. cihelný materiál, betonová drť, asfaltové lepenky, obaly od 
barev apod.). Stavební odpad bude tříděn v souladu s platnou legislativou, ukládán do 
příslušných kontejnerů a odvážen na skládku komunálního odpadu.  
Likvidace tuhých odpadů:  
Vytříděný stavební odpad můžeme likvidovat například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 
Likvidace domovního odpadu:  
Domovní odpad bude uložen do  popelnicových nádob.  
Likvidace tříděného odpadu:  
Tříděný odpad (sklo, plasty) bude uložen do příslušných kontejnerů umístěných ve 
městě Ostrava Dubina, případně odvážen při pravidelných svozech komunálního odpadu 
(plasty). 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro stanovení radonového indexu stavebního pozemku podle §94 vyhlášky č. 
499/2005 Sb. o radiační ochraně, byl pro novostavbu kavárny zpracován radonový 
průzkum firmou ARADON, Mládežnická 6, Havířov-Podlesí, s výsledkem - radonový 
index pozemku - nízký. Na základě výsledku není nutno navrhovat opatření pro zabránění 
vnikání půdního radonu do objektu.  
b)  Ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem řešení. 
c)  Ochrana před technickou seismicitou 
Novostavba se nenachází v místě ohroženém technickou seismicitou. 
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d)  Ochrana před hlukem 
Objekt je řešen z materiálů, které splňují ochranu před hlukem. Jednotlivé prostory 
kavárny jsou od hluku z komunikace odděleny tvárnicemi s neprůzvučností 48 dB a okny 
se standardní zvukovou izolací. 
e)  Protipovodňová opatření 
Novostavba se nenachází v místě ohroženém povodněmi.  
f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Není součástí řešení. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
Budou provedeny nové přípojky pro novostavbu kavárny. Splaškové vody, které 
vzniknou provozem objektu, budou odváděny přípojkou splaškové kanalizace z materiálu 
PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a provozování města Ostrava. 
Dešťová voda ze střechy občanské vybavenosti bude odvedena do jednotné kanalizace.  
Vodovodní přípojka o délce 15 m bude napojena na stávající vodovodní řád PVC 
DN 80 v majetku a provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a.s..  
Přípojka elektrické energie NN bude navržena samostatně společností ČEZ 
Distribuce, a.s.  
Plynovodní přípojka je zavedena na pozemek investora a ukončena na hranici 
pozemku.  
b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není součástí řešení. 
 
B.4  Dopravní řešení 
a)  Popis dopravního řešení 
Pozemek kavárny bude napojen na účelovou komunikaci pomocí nově zřízené 
příjezdové komunikace. Toto napojení na účelovou komunikaci nepodléhá souhlasu 
dopravního inspektorátu Policie ČR.  
Vjezd na pozemek je z jihozápadní strany. Jedná se o klasickou, místní, obslužnou 
komunikaci. Na pozemku investora je mezi parkovištěm pro zaměstnance a místní 
obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. 
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 b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Viz předchozí odstavec. 
c)  Doprava v klidu 
Parkování osobních vozidel návštěvníků je možno na nově navrženém parkovišti na 
pozemku investora par. č. 1853/18. 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem řešení. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  Terénní úpravy 
Novostavba nevyžaduje díky mírně svažitému terénu zásadní terénní úpravy. 
Konečné úpravy terénu budou řešeny v rámci dokončovacích prací.  
b)  Použité vegetační prvky 
Není předmětem řešení. Bude řešeno investorem v rámci zahradních úprav.  
c)  Biotechnická opatření 
Není předmětem řešení. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navržená stavba kavárny neovlivní zásadním způsobem životní prostředí v okolí 
stavby.  
Ovzduší 
Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních technologií a 
materiálů, které svými vlastnostmi vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti, dále 
splňují technické požadavky a nemají škodlivý vliv na okolí.  
Hluk 
Realizace novostavby nebude způsobovat nadměrný hluk, protože budou použity 
běžné stavební mechanismy. Montážní práce budou probíhat v denních hodinách. 
Pracovníci budou vybaveni předepsanými ochrannými pracovními pomůckami.  
Během realizace dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí a to zvětšenou 
prašností a hlukem. Pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 
dopravou musí zajistit dodavatel. Noční klid musí být zachován v době od 22,00 do 6,00 
hodin.  
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Voda 
Splaškové vody, které vzniknou provozem objektu, budou odváděny přípojkou 
splaškové kanalizace z materiálu PVC (KG) do veřejné splaškové kanalizace v majetku a 
provozování města Ostrava. Dešťová voda ze střechy občanské vybavenosti bude 
odvedena do jednotné kanalizace.  
Odpady 
Viz část. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.) 
Půda 
Novostavba a její budoucí provoz nemají negativní vliv na půdu. Skrývka ornice 
v tloušťce 150 mm se provede před zahájením výkopových prací. Po celou dobu výstavby 
bude zemina uložena na pozemku investora a dále pak využita při sadových a finálních 
terénních úpravách.   
b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Novostavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Z dlouhodobého hlediska 
můžeme vliv stavby na přírodu a krajinu charakterizovat jako zanedbatelný.  
Ochrana dřevin 
Zastavění pozemku je omezeno zachováním deseti vzrostlých ovocných stromů 
vyznačených ve výkrese situace stavby. 
Ochrana památných stromů 
Netýká se stavby. 
Ochrana rostlin a živočichů 
Netýká se stavby. 
Zachování ekologických funkcí v krajině 
Netýká se stavby. 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Novostavba kavárny není postavena v chráněném území Natura 2000. 
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d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko 
EIA 
Novostavba kavárny vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje zjišťovací řízení 
ani stanovisko EIA.  
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Netýká se stavby. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
a)  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba je umístěna tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 
záchranného systému především vozidel hasičské záchranné složky a zdravotní služby. 
Příjezd je po asfaltové komunikaci na hranici stavebního pozemku.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky pro stavbyvedoucího, vrátného, 
mistry a ostatní pracovníky. Dále se na staveništi nachází skladový kontejner pro nářadí a 
drobné stroje, buňka s koupelnou a WC, a dva kontejnery na odpad. Materiály pro realizaci 
stavby budou skladovány na zpevněných plochách z žb panelů, které jsou osazeny do 
štěrkopískového lože tl. 150 mm. Zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 
b)  Odvodnění staveniště 
Odvedení odpadních, technologických a srážkových vod ze staveniště musí být 
zajištěno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitro staveništních 
ploch a nezpůsobilo jejich podmáčení. Výkopové rýhy budou vyspádovány do jednoho 
sběrného místa (sběrná studna), z nichž se pomocí čerpadla odčerpá povrchová voda mimo 
stavební jámu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody, 
proto nejsou nutné speciální odvodňovací systémy. Cesta ze silničních panelů a zpevněné 
plochy jsou odvodněny mimo stavební jámu. 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek nacházející se v k. ú. Stará Bělá je mírně svažitý a je napojen na dopravní 
infrastrukturu obce. Před předáním a převzetím staveniště musí být podzemní energetické, 
telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště polohově i výškově 
označeny. 
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Dopravní napojení: 
Vjezd na staveniště je z jihozápadní strany komunikace z ulice Slezská. Jedná se o 
místní klasickou obslužnou komunikaci. Na staveništi je vybudována komunikace 
z železobetonových panelů na štěrkopískovém loži. 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Napojení staveniště na vodovod a elektrické vedení bude po celou dobu výstavby 
řešeno provizorně. Odvodnění staveniště bude provedeno do veřejné kanalizace. Vše se 
dále napojí na stávající technickou infrastrukturu v ulici Slezská. 
Vodovod - vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Přípojka bude 
v hloubce 1,6 m uložená do pískového lože tl. 100 mm a obsypána. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Dále 
je voda vedena k buňce pro hygienu pomocí hadice. 
Splašková kanalizace – Splašková voda ze sociálních a provozních objektů bude 
odváděna přípojkou, která je přivedena na pozemek investora, a je zakončena hlavní 
kanalizační šachtou na pozemku investora. 
Elektřina - el. přípojka je přivedena na pozemek investora a musí zajistit příkon 
pro všechny stroje, osvětlení a zařízení používané pro výstavbu. Rozvod elektrické energie 
bude veden na sloupech výšky 3 m, aby nebyla znemožněna staveništní doprava. Hlavní 
staveništní rozvaděč je umístěn u hranice pozemku. 
U objektu je již zřízen rozvaděč elektrické energie i plynu. Obojí zajistí firma ČEZ. 
     Sila budou připojeny k odběru vody a elektřiny pomocí kabelů a hadic vždy před 
každou směnou. 
d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby bude mít vliv na okolní pozemky. Sousední pozemky par. č. 
1852/26 a 1858/28 budou zabrány pro zřízení staveniště. Na ceně nájemného se domluví 
investor s majiteli těchto dvou zabraných pozemků. Okolní zástavba nebude negativně 
ovlivněna prováděnými stavebními pracemi. Manipulaci s materiálem bude provádět jeřáb 
jen v určeném prostoru staveniště. 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Uspořádání staveniště je řešeno a zabezpečeno dle platných bezpečnostních 
předpisů tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých komunikacích a 
stavba byla prováděna pouze na pozemku investora nebo na pozemcích, na kterých bude 
mít investor právo stavbu realizovat. Částečně však dojde k omezení provozu. Tam, kde 
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bude docházet ke kolizi provozu s výstavbou, zajistí generální zhotovitel prostředky pro 
zajištění bezpečnosti (vymezené komunikace pro pěší, dočasné dopravní značení, přechody 
pro chodce apod.). Dále jsou nutná opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím 
lehkých odpadů a znečištění veřejné komunikace stavebními stroji. Na staveništi bude 
provedeno kácení šesti keřů. Zastavění pozemku je omezeno zachováním sedmi vzrostlých 
ovocných stromů. Asanace ani demolice se provádět nebudou. 
f)  Maximální zábory pro staveniště 
Sousední pozemky par. č. 1852/26 a 1858/28 budou zabrány pro zřízení staveniště. 
Pro skladování zeminy a stavebního materiálu jsou využity volné plochy na staveništi. 
g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 188/2004 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Při stavebních pracích vznikne odpad, který budou tvořit především zbytky 
stavebních materiálů (např. cihelný materiál, betonová drť, asfaltové lepenky, obaly od 
barev apod.). Stavební odpad bude tříděn v souladu s platnou legislativou, ukládán do 
příslušných kontejnerů a odvážen na skládku komunálního odpadu.  
Vytříděný stavební odpad můžeme likvidovat například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 
h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin 
Zemina určená pro zpětný zásyp bude po výkopových pracích odvezena na 
meziskládku. Na staveništi se uvažuje jen s provedením dočasné deponie zeminy. 
i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Novostavba kavárny ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
pokud budou dodrženy veškeré požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
ochrany zdraví, hygienických požadavků a ochrany životního prostředí. Při realizaci 
novostavby budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Po celou 
dobu výstavby objektu musí být počítáno se zvýšeným hlukem a prašností. Dodržení 
nočního klidu zajistí dodavatel od 22 hodiny do 6 hodiny ranní. Kvůli znečištění okolní 
komunikace zabezpečí dodavatel čištění všech vozidel na stavbě. Vzniklé odpady budou 
v průběhu výstavby likvidovány uložením na řízenou skládku. Pozemek bude po 
dokončení stavby zatravněn a provede se vysázení osmi okrasných stromů. Na pozemku se 
nachází deset vzrostlých stromů, které je potřeba zachovat. 
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j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré činnosti v předvýrobní a vlastní realizaci novostavby kavárny musí 
respektovat ustanovení BOZP. V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička 
první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní. Práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou musíme věnovat zvýšenou pozornost. Před zahájení realizačních prací 
musí být všichni pracovníci seznámeni s předpisy a dále jsou povinni používat při práci 
předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky podle výše uvedených předpisů. Pouze 
osoby způsobilé k výkonu dané činnosti mohou v průběhu realizace provádět speciální 
úkony, vyžadující zvláštní proškolení. 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vychází ze současných 
platných zákonných norem, jež přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a 
doplňky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména 
o následující platné právní předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších přepisů. 
Zákon č. 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou nutné úpravy pro bezbariérové užívaní. 
l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Provede se dočasné dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 
Tam, kde bude docházet ke kolizi dopravního provozu se stavbou, zajistí generální 
zhotovitel prostředky pro zajištění bezpečnosti (vymezené komunikace pro pěší, přechody 
pro chodce, dočasné dopravní značení apod.). 
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m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při realizaci novostavby se nepočítá se speciálními podmínkami. 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Novostavba bude realizována dle základních technologických podmínek a zásad 
stavební výroby.  
Předpokládané zahájení stavby   květen 2015 
Předpokládané ukončení stavby   prosinec 2015 
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C  Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
Viz. výkres č. C.3 – S1. 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
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D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a)  Technická zpráva 
Architektonické řešení novostavby občanské vybavenosti vychází z požadavků 
investora. Záměrem investora a obsahem předkládané projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba kavárny Dubí. Kavárna se skládá ze dvou nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží. Jedná se o objekt částečně podsklepený. Zastřešení 
objektu je provedeno pomoci jednoplášťové ploché střechy. Na stropní konstrukci nad 
1.NP je navržena terasa.  
 Fasáda bude tvořena vnější silikonsilikátovou tenkovrstvou omítkou bílé barvy. 
Soklovou část bude tvořit keramický obkladu Rako - barvy tmavě hnědé. Okna jsou 
jednokřídlá nebo dvoukřídlá plastová, obdélníkového nebo čtvercového tvaru, barvy 
hnědé. Horní vrstvu ploché střechy tvoří asfaltové pásy, které jsou opatřeny posypem. 
Přístupový i okapový chodník kolem domu bude proveden z betonových dlaždic. Hlavní 
vstup je směrován na jihovýchodní straně objektu. Vedlejší vstupy pro zaměstnance jsou 
ze severozápadní strany. 
b)  Výkresová část 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a)  Technická zpráva 
Zemní práce 
Při provádění inženýrsko-geologického průzkumu nebylo zjištěno pronikání radonu 
ani hladina podzemní vody. Byla ovšem zjištěna nepropustná zemina - písčitá hlína. Ještě 
před zahájením výkopových prací provede geodet vytýčení stavby pomocí laviček. Na 
staveništi bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm. Po celou dobu výstavby 
bude zemina uložena na pozemku investora a dále pak využita při sadových a finálních 
terénních úpravách. Hlavní výkopová jáma je svahovaná v poměru 1:1. Základová spára u 
nepodsklepené části je provedena v šířce 510 mm ve výškové úrovni -0,950 m. U 
podsklepené části je základová spára provedena v šířce 740 mm ve výškové úrovni -3,750 
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m. Výkopové práce budou provedeny strojně, rýhy budou dočištěny ručně. Na hutněné 
zásypy bude použita štěrkopísková zemina.  
Základové konstrukce 
Podmínky pro zakládání jsou podle provedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu jednoduché a nenáročné. V nezámrzné hloubce jsou zřízeny základové pásy z 
prostého betonu C 16/20 a jedna základová patka pod žb monolitický sloup. U 
nepodsklepené části je hloubka základové spáry -0,950 m od ±0,000 a u podsklepené části 
stavby je -3,750 m od ±0,000. Na zhutněný štěrkopískový podklad bude provedena 
podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm, která je navržena z prostého betonu C 
16/20. V místech podsklepení je provedena drenáž pomocí perforované drenážní trubky 
DN 100 s odvedením do kanalizace, zabalené v rohoži PETEXDREN 400 a vše je 
zasypáno kamenivem frakce 16/32. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Jako izolace proti zemní vlhkosti u vodorovných i svislých konstrukcí je navržena 
ochrana, která se skládá z penetračního asfaltového nátěru DEKPRIMER a 
hydroizolačního pásu Glasbit G200 S400 s vložkou ze skelné tkaniny. Hydroizolační pásy 
jsou chráněny nopovou folií LITHOPLAST.  
Nosné svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze stěnového systému Porotherm. 
Z výrobního programu se jedná o Porotherm 44 Eko+Profi a Porotherm 30 Profi na maltu 
pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Za použití podkladů pro navrhování od firmy 
Wienerberger, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání zdí v nároží, 
vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky statické nebo akustické, byly 
vypracovány stavební výkresy. Důležité je kontaktovat technickou podporu firmy 
Wienerberger před zahájením samotných prací. 
Vnitřní nenosné konstrukce 
Nenosné konstrukce vnitřní jsou provedeny z keramických bloků Porotherm 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Za použití podkladů pro navrhování 
od firmy Wienerberger, kde jsou popsány technologické postupy správného vyzdívání zdí 
v nároží, vzájemné napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky statické nebo 
akustické, byly vypracovány stavební výkresy. 
Komín 
V objektu se nachází jedno-průduchový komín Schiedel Absolut ABS 18. Opláštění 
v nadstřešní části je provedeno z vláknitého betonu s cihelnou strukturou. 
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Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena systémem Porotherm. Skládá se z PTH nosníků a 
MIAKO vložek. PTH nosníky a MIAKO vložky se zalijí betonem měkké konzistence min. 
třídy C 20/25, který se vyztuží KARI sítí. Souhrnná tloušťka stropní konstrukce je 250 
mm. 
Střešní konstrukce 
Zastřešení občanské vybavenosti je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 
sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno čtyřmi střešními vtoky Topwet DN 100 
s integrovanou bitumenovou manžetou a dvěma střešními vtoky Topwet DN 125 mm. 
Stropní konstrukce Porotherm tvoří zároveň nosnou konstrukci ploché střechy. Skladba 
jednoplášťové ploché střechy je směrem od exteriéru k interiéru následující: 
 Asfaltový pás Elastodek 40 Standard Dekor, tl. 4,2 mm, 
 Asfaltový pás Glastek 30 Sticker, tl. 3 mm, 
 Tepelná izolace Isover EPS 100S, tl. 200 mm, 
 Polyuretanové lepidlo Insta – stik, 
 Parozábrana Foalbit Al S 40, tl. 4 mm, 
 Penetrační asfaltový nátěr Dekprimer, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm. 
Skladba jednoplášťové ploché střechy v místě terasy je směrem od exteriéru k interiéru 
následující: 
 Betonová terasová dlažba na podložkách, 
 Ochranná textilie Filtek 500, 
 Asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm, 
 Asfaltový pás Glastek 30 Sticker Ultra, tl. 3 mm, 
 Tepelná izolace Isover EPS 200S, tl. 200 mm, 
 Polyuretanové lepidlo Insta – stik, 
 Parozábrana Glastek Al 40 Mineral, tl. 4 mm, 
 Penetrační asfaltový nátěr Dekprimer, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm. 
Překlady 
Navrženy jsou keramobetonové překlady systému Porotherm typu 7 a 11,5 nad 
otvory v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách.  
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Ztužující věnce 
Ztužující železobetonové věnce se nacházejí nad každým podlažím v obvodových i 
vnitřních nosných stěnách. Stupeň vyztužení věnce řeší statik. Ztracené bednění 
železobetonového věnce tvoří tepelná izolace s věncovkou Porotherm VT 8. 
Schodiště 
V objektu jsou navržena dvě pravotočivá dvouramenná železobetonová schodiště, 
která jsou do nosných zdí prostě uložena. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická 
dlažba Emotion Light. Zábradlí schodiště výšky 1000 mm je dřevěné. Kotvení zábradlí se 
provádí shora. 
Úpravy vnějších povrchů 
Vnější povrchy jsou upraveny pomocí tepelně izolační omítky Porotherm TO 
v tloušťce 15 mm. Na tuto omítku se provede strukturovaná omítka Porotherm Universal 
v tloušťce 5 mm. Úprava soklu bude provedena pomocí keramického obkladu RAKO 
barvy tmavě hnědé. 
Úpravy vnitřních povrchů 
Vnitřní povrchy jsou upraveny pomocí tepelně izolační omítky Porotherm TO 
v tloušťce 10 mm. Na tuto omítku se provede strukturovaná omítka Porotherm Universal 
v tloušťce 5 mm, na kterou se dále nanese bílá malba Primalex. V hygienických 
místnostech se provede keramický obklad RAKO do výšky 1800 mm a v kuchyni ve výšce 
800 mm nad zemí keramický obklad RAKO výšky 600 mm. 
Tepelné izolace 
 V nadzemních podlažích je použita tepelná izolace Rockwool Steprock ND a 
Rockwool Steprock HD. V suterénu je navržena tepelná izolace podlahy Rockwool 
Dachrock. Tepelnou izolaci jednoplášťové ploché střechy tvoří Isover EPS 100S a Isover 
EPS 200S. Pod podkladní beton je navržen Styro perimetr 200 a u základových pásů 
tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF. 
 Akustické izolace 
Vnitřní příčky budou provedeny jako zvukově izolační POROTHERM 11,5. Při 
provádění je třeba dodržet předepsané postupy správného vyzdívání zdí, vzájemné 
napojování zdí apod., tak, aby splňovaly požadavky dilatační, statické nebo akustické. 
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 30 Profi. Ve skladbě 
podlah je navržena zvuková izolace Rockwool Steprock ND. Ve styku se zdivem bude 
proveden průběžný dilatační pásek tl. 10 mm. 
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Podlahy 
 Podlaha A 
 keramická dlažba TAURUS 76S, tl. 8 mm, 
 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 
 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 
 PE folie, tl. 0,1 mm, 
 Rockwool Dachrock, tl. 80 mm, 
 Glasbit G200 S40, tl. 4 mm, 
 podkladní beton c16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 150 mm, 
 zhutněný štěrkopískový podklad, tl. 100 mm, 
 písčitá hlína. 
Podlaha B 
 keramická dlažba Emotion Ligt 34/34, tl. 8 mm, 
 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 
 betonová mazanina + Kari síť, tl. 57 mm, 
 PE folie, tl. 0,1 mm, 
 Rockwool Steprock ND, tl. 80 mm, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm, 
 vnitřní omítka Porotherm Universal, tl. 10 mm. 
Podlaha C 
 PVC, tl. 4 mm, 
 lepidlo Thomsit L 240 D, tl. 2 mm, 
 OSB desky, tl. 22 mm, 
 PE folie, tl. 0,1 mm, 
 OSB desky, tl. 22 mm, 
 Rockwool Steprock HD, tl. 100 mm, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm, 
 vnitřní omítka Porotherm Universal, tl. 10 mm. 
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Podlaha D 
 keramická dlažba Emotion Light, tl. 8 mm, 
 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 
 betonová mazanina C16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 53 mm, 
 PE folie, tl. 0,1 mm, 
 Rockwool Dachrock, tl. 80 mm, 
 Glasbit g 200 S40, tl. 4 mm, 
 podkladní beton c16/20+Kari síť 150/150/6, tl. 150 mm, 
 styro perimetr 200, tl. 50 mm, 
 zhutněný štěrkopískový podklad, tl. 100 mm, 
 písčitá hlína. 
Podlaha E 
 keramická dlažba Emotion Ligt 34/34, tl. 8 mm, 
 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 
 betonová mazanina, tl. 50 mm, 
 PE folie, tl. 0,1 mm, 
 Rockwool Steprock ND, tl. 40 mm, 
 Porotherm strop, tl. 250 mm, 
 vnitřní omítka Porotherm Universal, tl. 10 mm. 
Podlaha F 
 keramická dlažba Emotion Light, tl. 8 mm, 
 Stomix Betafix SF, tl. 5 mm, 
 monolitické žb schodiště, 
 vnitřní omítka Porotherm Universal, tl. 10 mm. 
Výplně otvorů 
Vchodové dveře jsou plastové, hnědé barvy. Vnitřní dveře jsou dřevěné, 
zabudované v ocelových nebo obložkových zárubních, barvy hnědé. Plastová okna jsou 
zasklená izolačním dvojsklem s celoobvodovým kováním a mikroventilací. 
Oplechování 
Všechny klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu. Vnější obálka budovy bude splňovat požadavky novely normy 
ČSN 73 0540-2(8) z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 78/2013 
Sb. o energetické náročnosti budov. 
Vliv stavby na životní prostředí 
Novostavba kavárny ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
pokud budou dodrženy veškeré požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
ochrany zdraví, hygienických požadavků a ochrany životního prostředí. Při realizaci 
novostavby budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí.  
Dopravní řešení 
Vjezd na pozemek je z jihozápadní strany. Jedná se o klasickou, místní, obslužnou 
komunikaci. Na pozemku investora je mezi parkovištěm pro zaměstnance a místní 
obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z litého asfaltu. Přístupový i 
okapový chodník kolem domu bude proveden z betonových dlaždic. 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Není předmětem řešení. 
b)  Výkresová část 
D.1.2.b – V0 Půdorys základů v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V1 Půdorys prvního podzemního podlaží v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V2 Půdorys prvního nadzemního podlaží v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V3   Půdorys druhého nadzemního podlaží v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V4 Svislý řez objektem A-A‘ v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V5 Svislý řez objektem B-B‘ v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V6 Půdorys stropní konstrukce Porotherm nad 1. NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V7 Půdorys filigránové deskové stropní konstrukce nad 1. NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V8 Půdorys předpjaté stropní konstrukce Spiroll nad 1.NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V9 Půdorys stropní konstrukce Porotherm nad 1. NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V10 Půdorys filigránové deskové stropní konstrukce nad 1. NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – V11 Půdorys předpjaté stropní konstrukce Spiroll nad 1.NP v měřítku 1:50 
D.1.2.b – P1 Jihovýchodní a severovýchodní pohled v měřítku 1:100 
D.1.2.b – P1 Severozápadní a jihozápadní pohled v měřítku 1:100 
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D.1.2.b – D1  Detail napojení monolitického žb schodiště na stropní konstrukci 
Porotherm v měřítku 1:7 
D.1.2.b – D2  Detail napojení monolitického žb schodiště na filigránovou stropní 
konstrukci v měřítku 1:7 
D.1.2.b – D3  Detail napojení prefabrikovaného žb schodiště na stropní panely Spiroll 
v měřítku 1:7 
D.1.2.b – D4 Detail oplechování atiky v měřítku 1:10 
C.3 – S1 Situace v měřítku 1:200 
Z1 Zařízení staveniště v měřítku 1:200 
 
c)  Statické posouzení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
d)  Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
 
2015/2016  Dokladová část 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 47 
E  Dokladová část 
 
E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele  k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle 
jiných právních předpisů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
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1   Technologický postup provádění stropní konstrukce Porotherm 
 
1.1 Obecné informace 
Předmětem technologického postupu je provedení stropní konstrukce Porotherm. 
Stropní konstrukce bude provedena nad prvním nadzemním podlažím občanské 
vybavenosti. Kavárna se nachází na stavebním pozemku par. č. 1853/18 v k. ú. Stará Bělá. 
Na pozemek je vstup z jihovýchodní komunikace a příjezd z jihozápadní komunikace 
z ulice Slezská. Jedná se o stavbu dvoupodlažní občanské vybavenosti částečně 
podsklepené. 
Pro návrh kavárny byl zvolen konstrukční systém Porotherm. Obvodové stěny jsou 
navrženy z keramických bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a 
koncové). Vnitřní nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 
11,5 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. [5] 
Stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z PTH nosníku, MIAKO 
vložek a monolitické betonové směsi minimální třídy C 12/16.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v nezámrzné 
hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -0,950 m od ±0,000 a u 
podsklepené části objektu je -3,750 m od ±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 
mm je navržena z prostého betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad. 
Zastřešení občanské vybavenosti je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 
sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno střešními vtoky TOPWET s integrovanou 
bitumenovou manžetou. [20] Nosnou konstrukci střechy tvoří Porotherm strop.  
  
1.2 Materiály 
Keramobetonový stropní nosník POT – je vyztužen svařovanou prostorovou 
výztuží FERT. Společně s keramickými vložkami MIAKO vytváří tuhou monolitickou 
desku s vysokou únosností. POT strop můžeme využít v uzavřených objektech jak 
v běžném, tak i ve vlhkém prostředí. Světlé rozpětí nosníků činí až 8 m. Skládají se 
z cihelných tvarovek CNt-PTH, jejichž rozměry jsou 160 x 60 x 250 mm, dále z betonu 
třídy C 25/30 a výztuže BSt 500 M. Samotný rozměr nosníku je 160 x 175 x 1750 až 6250 
mm. V bodě 1.2.3 jsou zobrazeny navržené typy POT nosníků. [5] 
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Cihelné stropní vložky MIAKO PTH – vyrábí se v paušální délce 250 mm a 
v různých výškách 150, 190 a 230 mm. Vložky jsou navrženy pro osové vzdálenosti 
nosníků 500 a 625 mm. Objemová hmotnost vložky je 800 kg/m3 s minimální únosností 
2,3 kN. Mezi POT nosníky se ukládají na sucho. V bodě 1.2.3 jsou zobrazeny navržené 
typy MIAKO vložek. [5] 
 
 
 
 
  
 
Obr. 1 -  Keramobetonový stropní nosník POT [5] 
Obr. 2 -  Cihelné stropní vložky MIAKO [5] 
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Věncovka VT 8 – je cihelná tvarovka o rozměrech 497x80x195/238/275 mm. 
Společně s tepelnou izolací slouží k omezení tepelných mostů v místě styku stropní 
konstrukce s obvodovou stěnovou konstrukcí. Objemová hmotnost věncovky je 800 až 
1000 kg/m3 a pevnost v tlaku 15 N/mm2. V projektu je navržena věncovka VT 8/23,8 o 
rozměrech 497 x 80 x 238 mm. [5] 
 
 
 
Tepelná izolace Isover EPS 100F – je izolační deska z pěnového polystyrenu, 
která má velmi dobré tepelně technické izolační vlastnosti, minimální hmotnost, dlouhou 
životnost a trvalou odolnost proti vlhkosti. V projektu je navržena v tloušťce 80 mm. [6] 
Hydroizolační asfaltový pás HELUZ – je hydroizolační pás šířky 33 cm a 
tloušťky 3,5 mm. [7] 
Vápenocementová malta Baumit MM 50 – slouží jako podkladní vrstva 
věncovek s pevností 5 MPa a tloušťkou minimálně 12 mm. [8] 
Cementová malta Cemix 021/10 – slouží jako podkladní vrstva POT nosníků 
v tloušťce minimálně 10 mm. [9] 
Beton pevnostní třídy C 20/25 XC1 – jedná se o obyčejný beton měkké 
konzistence, který slouží ke zmonolitnění stropní desky. 
Kari síť – jedná se o svařovanou síť průměru 6 mm, z ocelových žebírkových drátů 
tvářených za studena, o rozměru 3x2 m a velikosti ok 150x150 mm. [10] 
 
1.2.1 Skladování materiálů 
Stropní nosníky POT je potřeba při manipulaci a skladování podkládat dřevěnými 
proklady o rozměru 40x20 mm ve vzdálenosti max. 500 mm. Proklady umisťujeme tam, 
kde je svařena příčná výztuž s horní výztuží a v jednotlivých vrstvách svisle nad sebe. 
Stropní nosníky jsou skladovány na zpevněné otevřené ploše. V zimním období chráníme 
nosníky, proti povětrnostním vlivům, zakrytím fólií. [5] 
Obr. 3 -  Cihelná věncovka POROTHERM VT 8 [5] 
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Stropní vložky MIAKO a věncovky VT 8 skladujeme zafóliované na vratných 
paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety budou zakryty fólií, která bude zajištěna proti 
odvátí větrem. [5] 
Role hydroizolačních pásu skladujeme ve svislé poloze, chráníme před 
dlouhodobým působením povětrnostních vlivů, působením vysokých teplot nad +30°C a 
přímého slunečního záření. Role musíme zpracovat do 12 měsíců od data výroby určeného 
na obalu.  
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm jsou baleny v balících 
maximální výšky 500 mm pomocí PE fólie. Desky musí být skladovány za podmínek 
vylučující jejich znehodnocení. Je nutné je skladovat v zakrytých, suchých a větraných 
skladech. Nesmí se dlouhodobě skladovat na přímém slunci. [6] 
Vápenocementovou i cementovou maltu skladujeme v uzavřeném skladu. 
Jednotlivé pytle suché směsi ukládáme na palety na zpevněné ploše.  
Kari sítě skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše s přístřeškem. Skladují se ve 
svazcích.  
Betonová směs bude na stavbu přivezena auto-domíchávačem a ihned zabudována 
pomocí čerpadla. 
 
1.2.2 Doprava materiálů 
Vodorovná doprava materiálů na staveniště bude provedena nákladními automobily 
VOLVO s hydraulickou rukou odpovídající nosnosti. Stropní vložky, věncovky, suché 
maltové směsi a hydroizolační pásy jsou dopravovány na paletách. Izolační desky 
v balících. Nosníky musí ležet v celé své délce na ložné ploše dopravního prostředku. [5] 
Svislou dopravu po staveništi pro dlouhé kusové prvky zajišťujeme pomocí jeřábu 
nebo stavebního výtahu. Krátké kusové prvky ručně dodáme k místu zabudování.  
Tepelná izolace musí být dopravována tak, aby nedošlo k jejímu navlhnutí nebo 
jinému znehodnocení, v krytých dopravních prostředcích. [6] 
Betonová směs třídy C 20/25 bude na stavbu dopravena z betonárky auto-
domíchávači s integrovaným čerpadlem SCHWING FBP 24. 
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1.2.3 Výpočet spotřeby materiálu 
 
Položka Název Rozměr [mm] Ks 
N1 POT NOSNÍK 575 160x175x5750 18 ks 
N2 POT NOSNÍK 425 160x175x4250 15 ks 
N3 POT NOSNÍK 600 160x175x6000 25 ks 
N4 POT NOSNÍK 525 160x175x5250 13 ks 
N5 POT NOSNÍK 175 160x175x1750 5 ks 
N6 POT NOSNÍK 400 160x175x4000 4 ks 
N7 POT NOSNÍK 250 160x175x2500 9 ks 
N8 POT NOSNÍK 325 160x175x3250 9 ks 
N9 POT NOSNÍK 350 160x175x3500 1 ks 
 
Položka Název Rozměr [mm] Ks 
M1 Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH 250x400x190 981 ks 
M2 Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH 250x525x190 206 ks 
S1 Snížená vložka MIAKO 8/50 PTH 250x390x80 4 ks 
S2 Snížená vložka MIAKO 8/62,5 PTH 250x515x80 4 ks 
 
 
MIAKO 19/50 PTH  1 paleta = 72 ks/ 830 kg  => 14 palet 
MIAKO 19/62,5 PTH  1 paleta = 48 ks/ 745 kg  => 5 palet 
MIAKO 8/50, 8/62,5 PTH 1 paleta = 144 ks/ 1010 kg  => 1 paleta 
Spotřeba věncovek VT 8 
Výpočet: (4,63+1,94+10,19+10,88+2,94+5,94+15,38+13,82+3,5+4,94)/0,497 =  
= 149,2 ks =>150 ks   2 palety  
Tab. 2 -  Spotřeba stropních nosníků POT 
Tab. 3 -  Spotřeba stropních vložek MIAKO 
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Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 80 mm je 6 ks na 3 m2 
Výpočet: 0,25  (4,47+2,02+10,27+10,72+3,02+6,02+15,22+13,66+3,58+5,02) = 
= 18,5 m2        
3
5,18
 = 6,17 m2 6 ks = 37 kusů   bude zakoupeno 37 ks izolace tl. 80 mm 
Spotřeba betonové směsi C 20/25 
Výpočet: (9,24 4,25+12,14 6+1,75 4,65+1,65 2,25+7,035 5,25+14,64 5,75) 
0,06+0,2 0,25  (4,31+1,94+10,19+10+2,94+6,22+14,78+13,22+3,22+4,94)+0,225 
0,25 1,88+0,245 0,25 10,38+0,295 0,25 5,5+0,19 0,25 9,195 = 19,88 m3   
Spotřeba Kari sítě 3x2 m = 6 m2 
Výpočet:  1,5 4,5+2,5 1,5+7 5+10 12+5,5 14,4 = 244,88 m2/ 6 m2 = 40,81 ks 
  40,81+30% = 40,81+12,24 = 53 ks 
 
1.3 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu 
 
1.3.1 Pracovní podmínky 
 Optimální teplota pro betonování se pohybuje mezi 15 až 25 °C. Minimální teplota 
pro betonáž je +5 °C a maximální +30 °C. Při teplotě nižší než +5 °C dochází 
k zastavování hydratace betonu, tzn., zastavuje se proces tuhnutí a tvrdnutí. Proto se do 
betonové směsi přidávají přísady nebo teplá voda, která zajití min. teplotu směsi +5 °C.  
Při překročení teploty +30 °C, musíme betonovou vrstvu chránit proti vysychání a vzniku 
trhlin, např. kropením vodou nebo překrytím povrchu vlhkými tkaninami. [11] 
Při pokládce hydroizolačního pásu musí být min. teplota vzduchu, podkladu i pásu 
+10 °C. Pokládka se provádí za příznivých povětrnostních podmínek. Podklad musí být 
suchý, čistý a bez ostrých výčnělků. [18] 
Při silném větru nad 8 m/s, snížené viditelnosti (menší než 30 m) a teplotě nižší než 
-10°C by mělo dojít k omezení práce. Čerstvou vrstvu je třeba chránit před deštěm a 
prudkým slunečním zářením. Izolaci musíme chránit před poškozením. [18] 
Stavba bude realizována v teplotně příznivých měsících, a proto není třeba žádných 
speciální opatření proti mrazu. 
Všichni pracovníci musí být seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci a 
musí být odborně proškoleni. Práci je nutné provádět při zvýšené opatrnosti. 
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1.3.2 Připravenost staveniště pro montáž 
Příjezdová cesta ke staveništi musí být sjízdná a průjezdná pro nákladní automobil 
včetně jeřábu. Pro jeřáb musí být připravena zpevněná plocha z betonových panelů 
v bezprostřední blízkosti stavby (odstup od stavební jámy minimálně 1 m). [12] 
Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být dokončeny svislé nosné 
stěny, dva žb monolitické sloupy a průvlak, který bude na sloupech uložen, a musí být 
dosaženo požadované únosnosti. Po vyzdění nosných stěn do jednotné výšky můžeme začít 
s realizací stropu. Svislé nosné konstrukce musí mít požadovanou únosnost, rovný a čistý 
povrch bez zbytků malt. Abychom dosáhli rovinatosti spodního líce stropu, je důležité, aby 
již samotná základová deska byla v rovině. Pokud tomu tak není, musíme provést 
vyrovnání, při založení první vrstvy do vápenocementové zakládací malty. Na podporu 
stropu použijeme rovné trámy a tím taktéž dosáhneme rovného stropu. [13] 
 Před začátkem samotných prací musí být zajištěno dodání bednění z dřevěných 
desek a ocelové stropní podpěry. Dále je zhotoveno lešení a výtah. Jeřáb je umístěn a 
zajištěn proti posunutí. 
 
1.3.3 Přejímka materiálu 
Materiál, o kterém se provádí zápis do stavebního deníku, přebírá stavbyvedoucí, 
mistr nebo vedoucí pracovní čety. Příslušná osoba provede kontrolu množství a kontrolu 
kvality materiálu. 
 
1.4 Převzetí staveniště 
Pracoviště k provedení stropní konstrukce přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který 
je pověřen stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí kontroluje provedení a kvalitu předchozích 
prací, hlavní rozměry objektu a jejich odchylky. Nejdůležitější je provést kontrolu vrstvy, 
která bude zakryta další vrstvou. Dále kontroluje svislé nosné konstrukce, které musí mít 
požadovanou pevnost, kvalitu, rovinnost a pravoúhlost. Kontrola rovinnosti se provádí 
pomocí dvoumetrové hliníkové latě s maximální odchylkou ±5 mm. Kontrola výstupků a 
trhlin se provádí vizuálně. Po ukončení předešlých prací musíme uvolnit prostor pracoviště 
od pracovního nářadí a materiálu, aby nepřekážely v činnosti provádění stropů. 
Staveniště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí 
provést zápis o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, o provedených 
kontrolách, jejich výsledcích a o připravenosti konstrukcí vzhledem k zahájení realizace 
stropní konstrukce. 
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1.5 Personální obsazení 
Složení pracovní čety 
1 vedoucí pracovní čety - mistr  
– má potřebné znalosti a oprávnění k dané činnosti, 
– dohlíží na dodržování kvality práce a technologických postupů, 
– organizuje a řídí montážní práce, 
– dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
3 dělníci 
– provádí vlastní montáž stropní konstrukce, 
– ukládají pokyny pomocným dělníkům, 
– dohlíží na kvalitu provedení hydroizolačních a tepelněizolačních prací. 
2 pomocní dělníci 
– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů, 
– zajišťují třídění a přípravu materiálů, 
– provádějí úklid a údržbu pracoviště, 
– čistí stroje a zařízení. 
1 svářeč 
– vlastní svářečský průkaz, 
– vyvazuje a svařuje výztuž stropní konstrukce. 
1 vazač 
– vlastní vazačský průkaz, 
– upevňuje materiál k jeřábu. 
1 jeřábník 
– vlastní jeřábnický průkaz, 
– obsluhuje a řídí jeřáb a přepravuje náklad, 
– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a údržbu jeřábu. 
Vedoucí pracovní čety musí mít oprávnění a znalosti k dané činnosti, musí být 
řádně proškolen a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci se musí řídit pokyny 
vedoucího pracovní čety a taktéž musí být proškoleni. 
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1.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
1.6.1 Strojní zařízení 
– jeřáb, 
– stavební výtah, 
– čerpadlo betonové směsi. 
 
1.6.2 Elektrické nářadí 
– vibrační lať, 
– cirkulárka. 
 
1.6.3 Ruční nářadí 
– lať pro vyrovnání betonové směsi délky 2 m, 
– nůž na řezání polystyrenu, 
– nůž na řezání asfaltového pásu, 
– nerezové hladítko, ocelové hrábě, 
– šňůra pro vyměření vodorovnosti, vodováha, 
– ocelové pravítko minimální délky 1 m, 
– vázací lana, vázací drát, 
– kolečka, zednická lžíce, kleště, kladivo, 
– metr, trubicová vodováha, tesařská tužka, kbelík, smeták, lopata. 
 
1.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 
– ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou, 
– ochranná přilba, 
– osobní zajištění proti pádu (postroj + lano + tlumič pádu), 
– ochranné brýle, rukavice. 
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1.7 Pracovní postup 
 
1.7.1 Chronologický postup prací 
K vnějšímu líci zhotoveného nosného zdiva se nadezdí jedna vrstva věncovek VT 
8/23,8. Věncovky se pokládají do vápenocementové malty, tloušťka vrstvy 12 mm. Zdění 
se provádí z lešení. Věncovky začínáme pokládat od rohů, a pomocí šňůry a vodováhy 
zajistíme jejich vodorovnost a svislost. Ve vodorovném směru jsou spojovány pomocí pera 
a drážky bez promaltování svislé spáry. Poté přiložíme k vnitřní straně věncovky nasucho 
stejně vysoký pás tepelné izolace Isover EPS 100F tloušťky 80 mm. Tepelný izolant se u 
spodní části věncovky zafixuje pomocí malty ve tvaru tzv. fabionu. Věncovky společně 
s tepelným izolantem zajišťují požadované tepelně izolační vlastnosti obvodové konstrukce 
a vytvářejí obezdívku pro dobetonování pozedního věnce a stropní konstrukce. 
Dále položíme na zdivo těžký asfaltový pás HELUZ pro lepší akustické vlastnosti. 
Asfaltový pás umisťujeme pouze v místě, kde bude ztužující věnec. Nesmí se pokládat na 
překlady a do míst nad otvorem. Tepelná izolace nesmí být v přímém kontaktu 
s asfaltovým pásem.  
Na takto připravené zdivo pokládáme POT nosníky dle projektové dokumentace. 
Nosníky se ukládají do lože z cementové malty tloušťky 10 mm. Minimální uložení 
nosníků je na každé straně 125 mm. Nosníky budou vyzvednuty na dané místo pomocí 
jeřábu a uloženy v řadách rovnoběžných s nosnou zdí pomocí dělníků. Manipulace 
s nosníky se provádí pomocí závěsných ok. Před pokládkou POT nosníků musíme provést 
podpůrnou konstrukci stropu dřevěnými hranoly 100x100 mm, se stropními podpěrami 
DOKA s nastavitelnou výškou. Vzdálenost mezi podporami nebo mezi nosnou zdí a 
podporou nesmí být větší než 1,8 m. Vzdálenost sloupků ve směru dřevěných hranolů musí 
být maximálně 1,5 m. Podpory je nutno podložit, podklínovat a zavětrovat. Průřezy 
hranolů a únosnost sloupků jsou dány statickým výpočtem.  
Na osazené a podepřené POT nosníky se pokládají na sucho MIAKO vložky. 
Keramické vložky se ukládají na sraz těsně vedle sebe postupně od jednoho konce nosníku 
ke druhému (viz obr. 4). Mezi jednotlivými vložkami nesmí vznikat mezery, aby 
nedocházelo k protečení betonové směsi. První vložky pokládáme z fasádního lešení nebo 
z lešení kozového. Další vložky můžeme ukládat z povrchu stropu. Kvůli roznesení 
zatížení, utlumení otřesů a zároveň, aby nebyla poškozena příhradová výztuž nosníků, 
musí pracovníci položit na vložky prkna nebo roznášecí plošinu. Snížené vložky nesmí být 
nijak zatěžovány, kromě litého betonu při samotné betonáži.  
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V místě napojení stropní konstrukce na konstrukci schodiště budou použity snížené 
vložky MIAKO výšky 80 mm. V místě snížených vložek dojde k napojení výztuže 
monolitického schodiště se stropní konstrukcí. 
Komínová výměna je provedena pomocí jednoho zkráceného POT nosníku, dvou 
snížených vložek MIAKO a válcovaného profilu L 75x50x6 mm. Válcovaný profil se 
v místě snížených vložek provleče zkráceným nosníkem a vynese tak zatížení do ostatních 
nosníků (viz obr. 5).  
 
Obr. 4 -  Příklad montáže stropní konstrukce [5] 
Obr. 5 -  Příklad komínové výměny pomocí válcovaného profilu L [5] 
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Na vyskládaný strop rozmístíme po celé ploše stropu Kari sítě o rozměru 3x2 m a 
velikosti ok 150x150 mm. Přesah jednotlivých sítí by měl být minimálně o dvě řady ok. 
Jednotlivé sítě mezi sebou svážeme vázacím drátem. Musí být zajištěno minimální krytí 
betonem 20 mm. Abychom zajistili umístění Kari sítě ve správné výšce, použijeme 
distančníky. Částečným vetknutím stropní konstrukce do zdiva vznikají záporné momenty. 
Abychom je bezpečně přenesli, provádíme přivyztužení podporovými příložkami tvaru L 
ke konstrukční výztuži průměru 6 mm v místě uložení stropní konstrukce na nosnou stěnu. 
Konstrukční výztuž ukládáme shora na stropní vložky v kolmém směru k ose nosníků. 
Vzdálenost jednotlivých prutů konstrukční výztuže je 400 mm. Tuto výztuž klademe až do 
1/5 světlého rozpětí od líce nosného zdiva. Délka příložek, které umisťujeme nad nosníky, 
je ve směru nosníku cca 1/5 světlého rozpětí.  
Mezi tepelnou izolaci a uložené prvky stropu (POT nosníky a MIAKO vložky) se 
vloží vodorovná výztuž ztužujícího věnce. Armování věnce se provede na zemi a výztuž 
pak bude na místo dopravena a uložena jeřábem. Poloha výztuže se zajišťuje pomocí 
distančníků. Osazení výztuže proběhne dle projektové dokumentace. Průměr hlavní 
výztuže, velikost třmínků a jejich počet, určí statický výpočet. U výztuže musí být 
dodrženo krytí minimálně 20 mm.  
Nakonec provedeme provázání Kari sítí se ztužujícím věncem a POT nosníky. 
Současně s pokládáním POT nosníku se provádí i bednění prostupů z dřevěné 
překližky. Bednění musí být opatřeno odbedňovacími přípravky pro snadné odbednění. Až 
dosáhne beton stropní konstrukce normou stanovenou pevnost, můžeme bednění odstranit.  
Před zahájením samotné betonáže kontrolujeme všechny konstrukce, které budou 
zakryty betonovou vrstvou. Především správné uložení nosníků min. 125 mm, a také jestli 
není některá vložka prasklá. Dále kontrolujeme těsnost bednění, polohu a množství 
výztuže. Otvory u krajních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonové směsi, 
protože délka zatékání je maximálně 100 mm.  
Po navlhčení konstrukce můžeme začít se samotnou betonáží stropní konstrukce. 
Při manipulaci s betonovou směsí položíme na MIAKO vložky prkna nebo roznášecí 
plošinu kvůli roznesení zatížení, utlumení otřesů a zároveň, aby nebyla poškozena 
příhradová výztuž nosníků. Snížené vložky nesmí být nijak zatěžovány, kromě litého 
betonu při samotné betonáži. Nejprve zabetonujeme ztužující věnce, do kterých se vejde 
nejvíce betonu. Následně vybetonujeme místa nad nosníky mezi vložkami, čímž vzniknou 
betonová žebra. Dále betonujeme samotnou desku nad MIAKO vložkami v tloušťce 60 
mm, která doplňuje stropní konstrukci na požadovanou tloušťku 250 mm. Použijeme 
betonovou směs měkké konzistence minimální třídy C 20/25. Betonáž provádíme pomocí 
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čerpadla z výšky maximálně 1 metru, ve směru POT nosníků v jednotlivých pruzích, ve 
kterých nesmí dojít k přerušení betonáže. Pokud ovšem musí dojít k zastavení betonáže na 
víc jak 2 hodiny, provádí se pracovní spára uprostřed MIAKO vložek mezi nosníky. 
Pracovní spára nesmí procházet betonovým žebrem. Po zabetonování části stropu do dané 
výšky spustíme vibrační lištu a plochu betonové vrstvy srovnáme. Takto pokračujeme až 
do konečné podoby stropu. Při betonáži musíme zajistit, aby nedocházelo k hromadění 
betonové směsi na jednom místě.  
 
 
Po provedení betonáže stropní konstrukce musíme čerstvou betonovou směs ošetřit 
kropením vodou. Betonová konstrukce musí být stále vlhká až do zatvrdnutí, abychom 
zamezili vzniku smršťovacích trhlin. Stropní konstrukce by se měla několikrát za den po 
dobu 28 dnů pravidelně zalévat.  
Po dosažení minimální pevnosti betonu, která je určena statickým výpočtem (v 
optimálních podmínkách +20 °C je tato doba 28 dní), můžeme odstranit bednění a 
podpůrnou konstrukci. Nejdříve odstraníme krajní stojiny a nakonec prostřední. Podpůrnou 
konstrukci můžeme odstranit až po dokončení všech podlaží. Při demontáži postupujeme 
směrem od vrchního podlaží ke spodnímu. Podpůrná konstrukce v podzemním podlaží 
bude tedy odstraněna jako poslední. 
                                                    [5], [13] 
1.7.2 Opatření na konci směny 
Na konci směny musí pracovníci zakrýt plachtami konstrukce před nepříznivými 
povětrnostními vlivy a uklidit pracoviště.  
 
1.7.3 Opatření v zimním období 
Nepředpokládá se práce v zimním období. 
 
Obr. 6 -  Ukázka betonáže pozedního věnce [5] 
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1.7.4 Nejčastější chyby 
Při realizaci stropní konstrukce dochází nejčastěji ke vzniku chyb způsobených 
nedostatečným nebo nevhodným podepřením stropní konstrukce před betonáží. Dalšími 
častými chybami je nedodržení pracovních postupů, délky uložení nosníků, nebo 
nedostatečné krytí výztuže. 
 
1.8 Jakost a kontrola kvality 
Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její 
rozsah a úplnost zpracování. Dále musí být provedena kontrola hlavních rozměrů objektu a 
kontrola podkladu, který musí mít požadovanou únosnost.  
Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. 
Vrstva musí být před zakrytím další vrstvou řádně zkontrolována a převzata. Kontrolu 
prací a dovezeného materiálu provádí stavbyvedoucí. Výsledky kontrol, závady a jejich 
odstranění pak zapisuje do stavebního deníku. Zjištěná závada musí být označena a 
předána k opravě. U montáže stropní konstrukce kontrolujeme podpůrnou konstrukci, 
osazování POT nosníků, MIAKO vložek, věncovek, tepelné izolace, osazování výztuže a 
provedení betonové vrstvy. 
 U POT nosníků kontrolujeme uložení dle projektové dokumentace - osové 
vzdálenosti a min. uložení nosníků. MIAKO vložky, věncovky a tepelné izolace musí být 
kladeny těsně vedle sebe. Dále kontrolujeme polohu a tvar výztuže. 
 U betonové vrstvy provádíme kontrolu konzistence pomocí zkoušek, kontrolu 
správného rozmísení, kontrolu tloušťky vrstvy, kvality povrchu, rovinnosti (2 mm na 2 m 
latě) a ošetření betonové konstrukce.  
 Hydroizolační vrstva nesmí mít puchýře a praskliny a musí být celistvá.  
 Věncovky a tepelně izolační vrstvy klademe těsně vedle sebe, aby nedocházelo 
k tepelným ztrátám. 
 U podpůrné konstrukce kontrolujeme dobu pro odstranění. 
Před použitím materiálu také kontrolujeme záruční dobu, a jestli není materiál 
poškozen.  
  
1.9  Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Podle BOZP by pracovník neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl 
úraz. Povinností každého pracovníka jsou pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník projde proškolením a svým 
podpisem potvrdí účast. O bezpečnostním školení se provede zápis do stavebního deníku. 
Stroje na staveništi musí být zabezpečeny, aby nedocházelo k možné manipulaci cizími 
osobami.  
 
1.10  Ekologie 
Novostavba kavárny nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 
ustanovení:  
ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení. 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
1.11  Změnové řízení 
Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 
„Změnové řízení‘‘. 
 
1.12  Rozdělovník 
Bude provedeno celkem 5 kopií technologického předpisu. 1 kopie pro 
stavbyvedoucího, 2 kopie pro dodavatele a 2 kopie pro investora. 
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2  Technologický postup provádění spřažené stropní konstrukce 
 
2.1 Obecné informace 
Předmětem technologického postupu je provedení stropu z filigránových stropních 
desek z Liaporbetonu. Stropní konstrukce bude provedena nad prvním nadzemním 
podlažím občanské vybavenosti. Kavárna se nachází na stavebním pozemku par. č. 
1853/18 v k. ú. Stará Bělá. Na pozemek je vstup z jihovýchodní komunikace a příjezd 
z jihozápadní komunikace z ulice Slezská. Jedná se o stavbu dvoupodlažní občanské 
vybavenosti částečně podsklepené. 
Pro návrh kavárny byl zvolen konstrukční systém Porotherm. Obvodové stěny jsou 
navrženy z keramických bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a 
koncové). Vnitřní nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 
11,5 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. [5] 
Spřažená stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z prefabrikovaných 
železobetonových desek z lehkého betonu tloušťky 90 mm a z monolitické části z 
obyčejného betonu třídy C 20/25.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v nezámrzné 
hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -0,950 m od ±0,000 a u 
podsklepené části objektu je -3,750 m od ±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 
mm je navržena z prostého betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad. 
Zastřešení občanské vybavenosti je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 
sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno střešními vtoky TOPWET s integrovanou 
bitumenovou manžetou. [20] Nosnou konstrukci střechy tvoří spřažená stropní konstrukce. 
 
 
2.2 Materiály 
Filigránové stropní desky z Liaporbetonu – jsou vyrobeny z lehkého betonu třídy 
LC 25/28 D1,6 dle normy ČSN EN 13747. Desky mají drsný povrch, který společně 
s příhradovými nosníky osazenými v desce zajišťují dokonalé spolupůsobení 
železobetonové prefabrikované desky s monolitickou nadbetonávkou. Příhradové nosníky 
jsou v desce umístěny po osové vzdálenosti 320 mm. Prostřednictvím těchto nosníku dojde 
ke spřažení desky a monolitické vrstvy. Vyrábějí se v různých délkách do maximálního 
rozpětí 7,5 m a v libovolných šířkách – maximálně 2,39 m. Tloušťka filigránové desky je 
90 mm. [12] 
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Věncovka VT 8 – je cihelná tvarovka o rozměrech 497x80x195/238/275 mm. 
Společně s tepelnou izolací slouží k omezení tepelných mostů v místě styku stropní 
konstrukce s obvodovou stěnovou konstrukcí. Objemová hmotnost věncovky je 800 až 
1000 kg/m3 a pevnost v tlaku 15 N/mm2. V projektu je navržena věncovka VT 8/23,8 o 
rozměrech 497 x 80 x 238 mm. [5] 
 
 
 
Tepelná izolace Isover EPS 100F – je izolační deska z pěnového polystyrenu, 
která má velmi dobré tepelně technické izolační vlastnosti, minimální hmotnost, dlouhou 
životnost a trvalou odolnost proti vlhkosti. V projektu je navržena v tloušťce 2x50 mm. [6] 
Vápenocementová malta Baumit MM 50 – slouží jako podkladní vrstva stropních 
desek s pevností 5 MPa a tloušťkou minimálně 10 mm. [8]  
Beton třídy C 20/25 XC1 – jedná se o obyčejný beton, který slouží ke 
zmonolitnění stropních desek. 
Kari síť – jedná se o svařovanou síť z ocelových žebírkových drátů tvářených za 
studena průměru 6 mm, velikosti 6x2,3 m a rozměru ok 150x150 mm. [10] 
 
Obr. 7 -  Filigránová stropní deska z Liaporbetonu [12] 
Obr. 8 -  Cihelná věncovka POROTHERM VT 8 [5] 
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2.2.1 Skladování materiálů 
Prefabrikované desky skladujeme na rovné zpevněné ploše a prokládáme dřevnými 
proklady, které umisťujeme v jednotlivých vrstvách nad sebou. Maximální počet vrstev je 
6. Desky budou roztříděny podle velikostí a mezi jednotlivými stohy bude průchod široký 
minimálně 0,75 m. [12] 
Věncovky VT 8 skladujeme zafóliované na vratných paletách o rozměru 
1180x1000 mm. Palety budou zakryty fólií, která bude zajištěna proti odvátí větrem. [5] 
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm jsou baleny v balících 
maximální výšky 500 mm pomocí PE fólie. Desky musí být skladovány za podmínek 
vylučující jejich znehodnocení. Je nutné je skladovat v zakrytých, suchých a větraných 
skladech. Nesmí se dlouhodobě skladovat na přímém slunci. [6] 
Vápenocementovou maltu skladujeme v uzavřeném skladu. Jednotlivé pytle suché 
směsi ukládáme na palety na zpevněné ploše. [8] 
Kari sítě skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše s přístřeškem. Skladují se ve 
svazcích.  
Betonová směs bude na stavbu přivezena auto-domíchávačem a ihned zabudována 
pomocí čerpadla. 
 
2.2.2 Doprava materiálů 
Vodorovná doprava materiálů na staveniště bude provedena nákladními automobily 
VOLVO s hydraulickou rukou odpovídající nosnosti. Věncovky a suché maltové směsi 
jsou dopravovány na paletách.  
Svislou dopravu po staveništi pro dlouhé kusové prvky zajišťujeme pomocí jeřábu 
nebo stavebního výtahu. Krátké kusové prvky ručně dodáme k místu zabudování. 
Tepelná izolace musí být dopravována v balících tak, aby nedošlo k jejímu 
navlhnutí nebo jinému znehodnocení, v krytých dopravních prostředcích. [6] 
Dopravní prostředek musí mít čistou a rovnou ložnou plochu pro přepravu 
stropních desek ve vodorovné poloze. Desky jsou v dopravním prostředku uloženy na 
dřevěných hranolech a upevněny po celou dobu přepravy. Manipulace s prefabrikovanými 
deskami se provádí pomocí stavebního jeřábu MB 1043, který je opatřen vahadlem 
s minimálně 4 závěsnými háky. Jednotlivé háky zapínáme v místě styku žebříčkových 
prutů. Vzdálenost prvního háku od čela desky je minimálně 3 styčníky (viz obr. 9). [12] 
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Betonová směs třídy C 20/25 bude na stavbu dopravena z betonárky 
autodomíchávači s integrovaným čerpadlem SCHWING FBP 24. 
 
2.2.3 Výpočet spotřeby materiálu 
 
Položka Název Rozměr [mm] Ks 
D1 Filigránová stropní deska 570 x2395x90 3 ks 
D2 Filigránová stropní deska 5700x1795x90 1 ks 
D3 Filigránová stropní deska 2400x2395x90 2 ks 
D4 Filigránová stropní deska 2400x695x90 1 ks 
D5 Filigránová stropní deska 3200x2395x90 2 ks 
D6 Filigránová stropní deska 3200 x695x90 1 ks 
D7 Filigránová stropní deska 5200x2395x90 2 ks 
D8 Filigránová stropní deska 5200x2195x90 1 ks 
D9 Filigránová stropní deska 4200x2395x90 3 ks 
D10 Filigránová stropní deska 4200x1295x90 2 ks 
D11 Filigránová stropní deska 5940x2395x90 5 ks 
D12 Filigránová stropní deska 4700x1495x90 1 ks 
D13 Filigránová stropní deska 1700x2245x90 1 ks 
 
 
 
Obr. 9 -  Manipulace se stropními deskami [12] 
Tab. 4 -  Spotřeba filigránových stropních desek 
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Spotřeba věncovek VT 8 
Výpočet: (4,63+1,94+10,19+10,88+2,94+5,94+15,38+13,82+3,5+4,94)/0,497 =  
= 149,2 ks =>150 ks   2 palety    
Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 50 mm je 10 ks na 5 m2 
Výpočet: 0,25  (4,47+2,02+10,27+10,72+3,02+6,02+15,22+13,66+3,58+5,02) =  
= 18,5 m2        
5
5,18
 = 3,7 m2 10 ks 2 = 74 kusů   bude zakoupeno 74 ks izolace tl. 50 mm 
Spotřeba betonové směsi C 20/25 
Výpočet: (5,7 14,5+4,2 9,8+12 5,94+3,75 1,7+3,1 1,5+7 5,2) 0,16 + (0,18 15+2 
 5,7 0,28+0,34 5,72+0,24 12,28+0,18 7,28+5,2 0,28+10,34 0,34+4,88 0,28+3,75 
 0,18+1,94 0,28+12,044 018+10,1 0,28) 0,25 - 0,7 0,8 0,16 = 98,53 m3 
Spotřeba Kari sítě 6x2,3 m = 13,8 m2 
Výpočet: 1,5 4,5+2,5 1,5+7 5+10 12+5,5 14,4 = 244,88 m2/ 13,8 m2 = 17,74 ks 
17,74+30% = 17,74+5,32   24 ks 
 
2.3 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu 
 
2.3.1 Pracovní podmínky 
Optimální teplota pro betonování se pohybuje mezi 15 až 25 °C. Minimální teplota 
pro betonáž je +5 °C a maximální +30 °C. Při teplotě nižší než +5 °C dochází 
k zastavování hydratace betonu, tzn., zastavuje se proces tuhnutí a tvrdnutí. Proto se do 
betonové směsi přidávají přísady nebo teplá voda, která zajistí min. teplotu směsi +5 °C. 
Při překročení teploty +30 °C, musíme betonovou vrstvu chránit proti vysychání a vzniku 
trhlin, např. kropením vodou nebo překrytím povrchu vlhkými tkaninami. [11] 
Při silném větru nad 8 m/s, teplotě nižší než -10°C a snížené viditelnosti (menší než 
30m), by mělo dojít k omezení práce. Čerstvou vrstvu je třeba chránit před silným deštěm 
a prudkým slunečním zářením. Izolaci musíme chránit před poškozením. [18] 
Stavba bude realizována v teplotně příznivých měsících, a proto není třeba žádných 
speciální opatření proti mrazu. 
Všichni pracovníci musí být seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci a 
musí být odborně proškoleni. Práci je nutné provádět při zvýšené opatrnosti. 
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2.3.2 Připravenost staveniště pro montáž 
Příjezdová cesta ke staveništi musí být sjízdná a průjezdná pro 40-ti tunový 
nákladní automobil včetně jeřábu. Pro jeřáb musí být připravena zpevněná plocha 
z betonových panelů v bezprostřední blízkosti stavby (odstup od stavební jámy minimálně 
1 m). [12] 
Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být dokončeny svislé nosné 
stěny, dva žb monolitické sloupy a průvlak, který bude na sloupech uložen. Po vyzdění 
nosných stěn do jednotné výšky můžeme začít s realizací stropu. Nosné konstrukce musí 
mít požadovanou únosnost, rovný a čistý povrch bez zbytků malt. Abychom dosáhli 
rovinatosti spodního líce stropu, je důležité, aby již samotná základová deska byla 
v rovině. Pokud tomu tak není, musíme provést vyrovnání, při založení první vrstvy do 
vápenocementové zakládací malty. Na podporu stropu použijeme rovné trámy a tím taktéž 
dosáhneme rovného stropu. [13] 
 Před začátkem samotných prací musí být zajištěno dodání bednění z dřevěných 
desek a ocelové stropní podpěry. Dále je zhotoveno lešení a výtah. Jeřáb je umístěn a 
zajištěn proti posunutí. 
 Na staveništi je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.  
 
2.3.3 Přejímka materiálu 
Materiál, o kterém se provádí zápis do stavebního deníku, přebírá stavbyvedoucí, 
mistr nebo vedoucí pracovní čety. Příslušná osoba provede kontrolu množství a kontrolu 
kvality materiálu. 
 
2.4 Převzetí staveniště 
Pracoviště k provedení stropní konstrukce přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který 
je pověřen stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí kontroluje provedení a kvalitu předchozích 
prací, hlavní rozměry objektu a jejich odchylky. Nejdůležitější je provést kontrolu vrstvy, 
která bude zakryta další vrstvou. Dále kontroluje svislé nosné konstrukce, které musí mít 
požadovanou pevnost, kvalitu, rovinnost a pravoúhlost. Kontrola rovinnosti se provádí 
pomocí dvoumetrové hliníkové latě s maximální odchylkou ±5 mm. Kontrola výstupků a 
trhlin se provádí vizuálně. Po ukončení předešlých prací musíme uvolnit prostor pracoviště 
od pracovního nářadí a materiálu, aby nepřekážely v činnosti provádění stropů. 
Staveniště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí 
provést zápis o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, o provedených 
kontrolách, jejich výsledcích a o připravenosti konstrukcí vzhledem k zahájení realizace. 
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2.5 Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
1 vedoucí pracovní čety - mistr  
– má potřebné znalosti a oprávnění činnosti, 
– dohlíží na dodržování kvality práce a technologických postupů, 
– organizuje a řídí montážní práce, 
– dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
3 dělníci 
– provádí vlastní montáž stropní konstrukce, 
– ukládají pokyny pomocným dělníkům, 
– dohlíží na kvalitu provedení hydroizolačních a tepelněizolačních prací. 
2 pomocní dělníci 
– provádějí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů, 
– zajišťují třídění a přípravu materiálů, 
– provádějí úklid a údržbu pracoviště, 
– čistí stroje a zařízení. 
1 vazač 
– vlastní vazačský průkaz, 
– upevňuje materiál k jeřábu. 
1 jeřábník 
– vlastní jeřábnický průkaz, 
– obsluhuje a řídí jeřáb a přepravuje náklad, 
– provádí údržbu jeřábu a dohled nad bezpečností jeřábu. 
1 svářeč 
– vlastní svářečský průkaz, 
– vyvazuje a svařuje výztuž stropní konstrukce. 
Vedoucí pracovní čety musí mít oprávnění a znalosti k dané činnosti, musí být 
řádně proškolen, a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci se musí řídit pokyny 
vedoucího pracovní čety a taktéž musí být proškoleni. 
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2.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
2.6.1 Strojní zařízení 
– jeřáb, 
– stavební výtah, 
– auto-domíchávač s čerpadlem betonové směsi. 
 
2.6.2 Elektrické nářadí 
– vibrační lať, 
– cirkulárka. 
 
2.6.3 Ruční nářadí 
– lať pro vyrovnání betonové směsi délky 2 m, 
– nůž na řezání polystyrenu, 
– nerezové hladítko, ocelové hrábě, 
– šňůra pro vyměření vodorovnosti, vodováha, 
– ocelové pravítko minimální délky 1 m, 
– vázací lana, vázací drát, 
– kolečka, zednická lžíce, kleště, kladivo, 
– metr, trubicová vodováha, tesařská tužka, kbelík, smeták, lopata. 
 
2.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 
– ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou, 
– ochrannou přilbu, 
– osobní zajištění proti pádu (postroj + lano + tlumič pádu), 
– ochranné brýle, rukavice. 
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2.7 Pracovní postup 
Filigránové stropní desky se ukládají na nosné zdivo zbavené prachu a nečistot do 
lože z vápenocementové malty tloušťky 10 mm pomocí stavebního jeřábu MB 1043, dle 
projektové dokumentace. Minimální délka uložení stropní desky je na každé straně 100 
mm. Filigrány se kladou vedle sebe se spárou tloušťky 5 mm. Pokud by vznikla mezera 
tloušťky 5-10 mm je důležité, aby byla vyplněna těsnícím materiálem. Před pokládkou 
filigránových desek, musíme provést podpůrnou konstrukci stropu dřevěnými nosníky 
Doka H20 top P, se stropními podpěrami Doka Eurex top s nastavitelnou výškou. Počet 
montážních podpěr a vzdálenost mezi svislými podporami v příčném směru určujeme dle 
tab. 5. 
 
 
Montážní podpěry musí být ve svislé poloze uloženy na únosném a pevném 
podkladu. Podpěry je nutno zabezpečit proti usmýknutí dřevěným prahem a zavětrovat. 
Podpěry umisťujeme nad sebou, pokud se nacházejí ve více podlažích. [14] 
Tab. 5 -  Výpočet montážních podpěr, výška desky 250 mm [12] 
2015/2016                                       Technologický postup provádění spřažené stropní konstrukce 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 72 
 
 
Po uložení filigránových desek na nosné zdivo provedeme osazení doplňkové 
výztuže z ocelových prutů průměru 8 mm (viz obr. 11) a horní výztuže stropní konstrukce 
z Kari sítí Q 188 dle statického výpočtu (viz tab. 6). Polohu Kari sítě zajišťuje příhradový 
nosník zabudovaný ve stropní desce. Při betonáži je nutné dodržet předepsané krytí 
výztuže 20 mm. Nadbetonávka a doplňková výztuž zajišťují spolupůsobení sousedních 
desek. [15] 
 
 
 
 
 
Obr. 10 -  Podpůrná konstrukce [14] 
Tab. 6 -  Horní výztuž z Kari sítě [12] 
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K vnějšímu líci zhotoveného nosného zdiva se nadezdí jedna vrstva věncovek VT 
8/23,8. Věncovky se pokládají do vápenocementové malty, tloušťka vrstvy 12 mm. Zdění 
se provádí z lešení. Věncovky začínáme pokládat od rohů a pomocí šňůry a vodováhy 
zajistíme jejich vodorovnost a svislost. Ve vodorovném směru jsou spojovány pomocí pera 
a drážky bez promaltování svislé spáry. Poté přiložíme k vnitřní straně věncovky nasucho 
stejně vysoký pás tepelné izolace Isover EPS 100F tloušťky 80 mm. Tepelný izolant se u 
spodní části věncovky zafixuje pomocí malty ve tvaru tzv. fabionu. Věncovky společně 
s tepelným izolantem zajišťují požadované tepelně izolační vlastnosti obvodové konstrukce 
a vytvářejí obezdívku pro dobetonování pozedního věnce a stropní konstrukce. [15] 
Mezi tepelnou izolaci a uložené prvky stropu se vloží vodorovná výztuž ztužujícího 
věnce. Armování věnce se provede na zemi, a výztuž pak bude na místo dopravena a 
uložena jeřábem. Poloha výztuže se zajišťuje pomocí distančníků. Osazení výztuže 
proběhne dle projektové dokumentace. Průměr hlavní výztuže, velikost třmínků a jejich 
počet určí statický výpočet. U výztuže musí být dodrženo krytí minimálně 20 mm.  
Nakonec provedeme provázání Kari sítí se ztužujícím věncem a filigránovými 
deskami pomocí vázacího drátu. 
Současně s pokládáním filigránových desek se provádí i bednění prostupů 
z dřevěné překližky. Bednění musí být opatřeno odbedňovacími přípravky pro snadné 
odbednění. Až dosáhne beton stropní konstrukce normou stanovenou pevnost, můžeme 
bednění odstranit.  
Otvory v panelech pro prostupy instalací a komínu se v panelech vyrábějí již při 
výrobě dílců. Dodatečné bednění prostupů se pak provádí přímo na stavbě. Půdorysná 
velikost bednění odpovídá velikosti otvoru ve filigránu. V minimálním množství se mohou 
otvory vyvrtat dodatečně až na stavbě, ale musí být posouzeny statikem. [12] 
Před zahájením samotné betonáže kontrolujeme všechny konstrukce, které budou 
zakryty betonovou vrstvou. Především správné uložení stropních desek min. 100 mm na 
každou stranu a také, jestli není některá deska prasklá. Dále kontrolujeme těsnost bednění, 
polohu a množství výztuže. [5], [13] 
 
Obr. 11 -  Doplňková výztuž [15] 
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Povrch stropních desek před zahájením samotné betonáže očistíme od prachu a 
hrubých nečistot, a navlhčíme. Dále betonujeme samotnou stropní desku v tloušťce 160 
mm nad filigránovou stropní konstrukcí, která doplňuje stropní konstrukci na požadovanou 
tloušťku 250 mm. Betonování horní dobetonované desky provedeme auto-domíchávači 
s integrovaným čerpadlem z obyčejného betonu pevnostní třídy C 20/25-X1 (dle statického 
návrhu stropu), maximální frakce kameniva – 16 mm. Důležité je provést betonáž 
najednou na celé ploše stropu, aniž by se vytvořily pracovní spáry. Pokud by to nebylo 
možné, musí pracovní spáru navrhnout statik. Betonovou vrstvu ukládáme rovnoměrně, 
aby nedošlo k nahromadění na jednom místě. Beton je nutné rovnoměrně a pravidelně 
hutnit vibrační lištou, aby bylo dosaženo minimální pevnosti třídy C 20/25. Beton současně 
pokládáme i do ztužujících věnců. Betonáž provádíme pomocí čerpadla z výšky 
maximálně 0,25 metru. [14], [15] 
 
 
Po provedení betonáže stropní konstrukce musíme čerstvou betonovou směs chránit 
před deštěm plachtami. Po zavadnutí ošetřujeme kropením vodou. Betonová konstrukce 
musí být stále vlhká až do zatvrdnutí, abychom zamezili vzniku smršťovacích trhlin. 
Stropní konstrukce by se měla pravidelně zalévat několikrát za den po dobu alespoň 7 dnů. 
[5], [13] 
Po dosažení 80% pevnosti betonu, která je určena statickým výpočtem (v 
optimálních podmínkách +20 °C je tato doba 22 dní), můžeme odstranit bednění a 
podpůrnou konstrukci. Nejdříve odstraníme krajní stojiny a nakonec prostřední. Podpůrnou 
konstrukci můžeme odstranit až po dokončení všech podlaží. Při demontáži postupujeme 
směrem od vrchního podlaží ke spodnímu. Podpůrná konstrukce v podzemním podlaží 
bude tedy odstraněna jako poslední. Strop můžeme plně zatížit až po dosažení plné 
únosnosti. [15] 
Obr. 12 -  Betonáž pomocí čerpadla [14] 
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2.7.1 Opatření na konci směny 
Na konci směny musí pracovníci zakrýt plachtami stropní konstrukci v celé ploše 
před nepříznivými povětrnostními vlivy, uklidit pracoviště, nářadí, a pracovní pomůcky 
uzamknout do skladu. Stavební jeřáb je nutno zajistit proti manipulaci a nesmí na něm 
zůstat žádné zavěšené břemeno. 
 
2.7.2 Opatření v zimním období 
Nepředpokládá se práce v zimním období. 
 
2.7.3 Nejčastější chyby 
Při realizaci stropní konstrukce dochází nejčastěji ke vzniku chyb způsobených 
nedostatečným nebo nevhodným podepřením stropní konstrukce před betonáží. Dalšími 
častými chybami je nedodržení pracovních postupů, délky uložení desek, nedostatečné 
krytí výztuže. Těchto chyb se vyvarujeme včasnou kontrolou uložení desek a zvětšením 
nadbetonávky. 
 
2.8 Jakost a kontrola kvality 
Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její 
rozsah a úplnost zpracování. Dále musí být provedena kontrola hlavních rozměrů objektu a 
kontrola podkladu, který musí mít požadovanou únosnost.  
Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. 
Vrstva musí být před zakrytím další vrstvou řádně zkontrolována a převzata. Kontrolu 
prací a dovezeného materiálu provádí stavbyvedoucí. Výsledky kontrol, závady a jejich 
odstranění pak zapisuje do stavebního deníku. Zjištěná závada musí být označena a 
předána k opravě. U montáže stropní konstrukce kontrolujeme podpůrnou konstrukci, 
osazování prefabrikovaných desek, věncovek, tepelné izolace, osazování výztuže, krytí 
výztuže a provedení betonové vrstvy. 
U prefabrikovaných stropních desek kontrolujeme jejich rozměry a uložení dle 
projektové dokumentace. Prefabrikovaná deska nesmí být poškozená a její výztuž 
zdeformovaná.  
Věncovky a tepelné izolace musí být kladeny těsně vedle sebe, aby nedocházelo 
k tepelným ztrátám. 
U vápenocementové malty, dodávané v pytlích, kontrolujeme množství, 
neporušenost obalu, a jestli nedošlo k navlhnutí suché maltové směsi. 
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 U betonové vrstvy provádíme kontrolu konzistence pomocí zkoušek, kontrolu 
správného rozmísení, kontrolu tloušťky vrstvy, kvalitu povrchu, rovinnost (2 mm na 2 m 
latě) a ošetření betonové konstrukce.  
 U podpůrné konstrukce kontrolujeme dobu pro odstranění. 
Před použitím materiálu také kontrolujeme záruční dobu, a jestli není materiál 
poškozen.  
 
2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Podle BOZP by pracovník neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl 
úraz. Povinností každého pracovníka jsou pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník projde proškolením a svým 
podpisem potvrdí účast. O bezpečnostním školení se provede zápis do stavebního deníku. 
Stroje na staveništi musí být zabezpečeny, aby nedocházelo k možné manipulaci cizími 
osobami.  
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2.10 Ekologie 
Novostavba kavárny nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 
ustanovení:  
ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení. 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
2.11 Změnové řízení 
Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 
„Změnové řízení‘‘. 
 
2.12 Rozdělovník 
Bude provedeno celkem 5 kopií technologického předpisu. 1 kopie pro 
stavbyvedoucího, 2 kopie pro dodavatele a 2 kopie pro investora. 
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3  Technologický postup provádění předpjaté stropní konstrukce 
 
3.1 Obecné informace 
Předmětem technologického postupu je provedení stropu z předpjatých stropních 
dílců SPIROLL. Stropní konstrukce bude provedena nad prvním nadzemním podlažím 
občanské vybavenosti. Kavárna se nachází na stavebním pozemku par. č. 1853/18 v k. ú. 
Stará Bělá. Na pozemek je vstup z jihovýchodní komunikace a příjezd z jihozápadní 
komunikace z ulice Slezská. Jedná se o stavbu dvoupodlažní občanské vybavenosti 
částečně podsklepené. 
Pro návrh kavárny byl zvolen konstrukční systém Porotherm. Obvodové stěny jsou 
navrženy z keramických bloků Porotherm 44 Eko+Profi na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi DBM (součástí systému jsou i doplňkové cihly poloviční, rohové a 
koncové). Vnitřní nosné stěny tvoří keramické bloky Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 
11,5 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. [5] 
Spřažená stropní konstrukce má tloušťku 250 mm a je navržena z prefabrikovaných 
železobetonových desek z lehkého betonu tloušťky 90 mm a z monolitické části z 
obyčejného betonu třídy C 20/25.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 v nezámrzné 
hloubce. Hloubka základové spáry v nepodsklepené části je -0,950 m od ±0,000 a u 
podsklepené části objektu je -3,750 m od ±0,000. Podkladní betonová deska o tloušťce 150 
mm je navržena z prostého betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podklad. 
Zastřešení občanské vybavenosti je provedeno jednoplášťovou plochou střechou se 
sklonem do 5°. Odvodnění střechy je zajištěno střešními vtoky TOPWET s integrovanou 
bitumenovou manžetou. [20] Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní panely SPIROLL.  
 
 
3.2 Materiály 
Předpjatý stropní panel SPIROLL – je vyroben z betonu pevnostní třídy C 45/55 
a vyztužen předpjatými ocelovými lany, které jsou umístěny u dolního okraje. Panely jsou 
vylehčeny dutinami. Výrobní délka panelu může činit až 16 m. Skladebná šířka je 
standardní 1200 mm pro všechny panely. Tloušťka předpjaté desky je 265 mm.[16] 
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Věncovka VT 8 – je cihelná tvarovka o rozměrech 497x80x195/238/275 mm. 
Společně s tepelnou izolací slouží k omezení tepelných mostů v místě styku stropní 
konstrukce s obvodovou stěnovou konstrukcí. Objemová hmotnost věncovky je 800 až 
1000 kg/m3 a pevnost v tlaku 15 N/mm2. V projektu je navržena věncovka VT 8/23,8 o 
rozměrech 497 x 80 x 238 mm. [5] 
 
 
 
Tepelná izolace Isover EPS 100F – je izolační deska z pěnového polystyrenu, 
která má velmi dobré tepelně technické izolační vlastnosti, minimální hmotnost, dlouhou 
životnost a trvalou odolnost proti vlhkosti. V projektu je navržena v tloušťce 80 mm. [6] 
Vápenocementová malta Baumit MM 50 – slouží jako podkladní vrstva 
věncovek s pevností 5 MPa a tloušťkou minimálně 12 mm. [8] 
Cementová malta Cemix 021/10 – slouží jako podkladní vrstva pod stropní 
panely, s pevností 10 MPa a s tloušťkou minimálně 10 mm. [9] 
Beton pevnostní třídy C 20/25 XC1 – jedná se o obyčejný beton měkké 
konzistence s maximální velikostí zrna 8 mm a s plastifikátory, který slouží jako beton 
zálivkový a beton pro pozední věnce. [16] 
Zálivková výztuž – jedná se o průběžnou výztuž z oceli min. V 10425 o průměru 8 
mm. [16] 
 
Obr. 13 -  Dutinový předpjatý dílec SPIROLL [16] 
Obr. 14 -  Cihelná věncovka POROTHERM VT 8 [5] 
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3.2.1 Skladování materiálů 
Předpjaté panely skladujeme na rovné, zpevněné, odvodněné a dostatečně únosné 
ploše a prokládáme dřevnými prokladky, které umisťujeme v jednotlivých vrstvách ve 
svislici nad sebou. Prokladky umisťujeme max. 600 mm od čela stropního dílce nebo 
v 1/10 rozpětí. Maximální výška skládky je 4 m. Mezi jednotlivými stohy musí být 
dodržen průchod široký min. 0,8 m. [16] 
Věncovky VT 8 skladujeme zafóliované na vratných paletách o rozměru 
1180x1000 mm. Palety budou zakryty fólií, která bude zajištěna proti odvátí větrem. [5] 
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000x500 mm jsou baleny v balících 
maximální výšky 500 mm pomocí PE fólie. Desky musí být skladovány za podmínek 
vylučující jejich znehodnocení. Je nutné je skladovat v zakrytých, suchých a větraných 
skladech. Nesmí se dlouhodobě skladovat na přímém slunci. [6] 
Vápenocementovou i cementovou maltu skladujeme v uzavřeném skladu. 
Jednotlivé pytle suché směsi ukládáme na palety na zpevněné ploše. [8] 
Výztuž skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše s přístřeškem. Skladují se 
odděleně podle štítků. [10] 
 
3.2.2 Doprava materiálů 
Vodorovná doprava materiálů na staveniště bude provedena nákladními automobily 
VOLVO s hydraulickou rukou odpovídající nosnosti. Věncovky a suché maltové směsi 
budou dopravovány na paletách. 
Svislou dopravu po staveništi zajišťujeme pro dlouhé kusové prvky pomocí jeřábu 
nebo stavebního výtahu. Ručně dodáme krátké kusové prvky k místu zabudování.  
Tepelná izolace musí být dopravována tak, aby nedošlo k jejich navlhnutí nebo 
jinému znehodnocení, v krytých dopravních prostředcích. 
Dopravní prostředek musí mít čistou a rovnou ložnou plochu pro přepravu 
stropních desek ve vodorovné poloze. Desky jsou v dopravním prostředku uloženy na 
dřevěných podkladech a upevněny po celou dobu přepravy. Manipulace s panely se 
provádí pomocí stavebního jeřábu MB 1043 a podvlečením ocelového lana pod panel. 
Ocelové lano se zavěsí pomocí koncových ok do dvouramenného řetězového úvazku. Lana 
jsou umístěna 20 cm od okraje panelu. Manipulovat se smí se sestavou o max. 4 kusech 
(viz obr. 15). [16] 
2015/2016                                     Technologický postup provádění předpjaté stropní konstrukce 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 81 
 
 
Betonová směs třídy C 20/25 bude na stavbu dopravena z betonárky 
autodomíchávači s integrovaným čerpadlem SCHWING FBP 24. 
 
3.2.3 Výpočet spotřeby materiálu 
 
Položka Název Rozměr [mm] Ks 
P1 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 5700x1190x250 7 
P2 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 5700x600x250 1 
P3 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 2400x1190x250 4 
P4 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 3200x1190x250 4 
P5 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 2400x740x250 1 
P6 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 3200x740x250 1 
P7 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 5200x1190x250 5 
P8 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 5200x1020x250 1 
P9 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 5940x1190x250 10 
P10 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 4700x740x250 1 
P11 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 4700x760x250 1 
P12 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 4200x800x250 2 
P13 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 4200x1190x250 6 
P14 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 3500x1000x250 1 
P15 Předpjatý stropní panel SPIROLL PPD/254 1700x750x250 3 
Obr. 15 -  Manipulace s panely [16] 
Tab. 7 -  Spotřeba předpjatých stropních panelů SPIROLL 
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Spotřeba věncovek VT 8 
Výpočet: (4,63+1,94+10,19+10,88+2,94+5,94+15,38+13,82+3,5+4,94)/0,497 =  
= 149,2 ks =>150 ks   2 palety    
Spotřeba tepelné izolace Isover tl. 80 mm je 6 ks na 3 m2 
Výpočet: 0,25  (4,47+2,02+10,27+10,72+3,02+6,02+15,22+13,66+3,58+5,02) =  
=18,5 m2        
3
5,18
 = 6,17 m2 6 ks = 37 kusů   bude zakoupeno 37 ks izolace tl. 80 mm 
Spotřeba zálivkové betonové směsi C 20/25 
Výpočet: 0,01 0,25  (5,7 12+5,2 5+4,2 8+5,94 9+4,7+1,7 3) + (0,18 15+2 5,7 
0,28+0,34 5,72+0,24 12,28+0,18 7,28+5,2 0,28+10,34 0,34+4,88 0,28+3,75 0,18+1,94
0,28+12,044 018+10,1 0,28) 0,25 = 6,162 m3 
Spotřeba zálivkové výztuže betonářskou ocelí 10 505 průměru 8 mm je 0,39 kg/m 
Výpočet:  (5,7 12+5,2 5+4,2 8+5,94 9+4,7+1,7 3)   = 0,075 t 
 
 
3.3 Pracovní podmínky, připravenost, přejímka materiálu 
 
3.3.1 Pracovní podmínky 
Optimální teplota pro betonování se pohybuje mezi 15 až 25 °C. Minimální teplota 
pro betonáž je +5 °C a maximální +30 °C. Při teplotě nižší než +5 °C dochází 
k zastavování hydratace betonu, tzn., zastavuje se proces tuhnutí a tvrdnutí. Proto se do 
betonové směsi přidávají přísady nebo teplá voda, která zajistí min. teplotu směsi +5 °C. 
Při překročení teploty +30 °C, musíme betonovou vrstvu chránit proti vysychání a vzniku 
trhlin, např. kropením vodou nebo překrytím povrchu vlhkými tkaninami. Pokud teplota 
vzduchu klesne pod +5°C musí být betonování odloženo. [11] 
Při silném větru nad 10 m/s, teplotě nižší než -10°C a snížené viditelnosti (menší 
než 30m), by mělo dojít k omezení práce. Čerstvou vrstvu je třeba chránit před silným 
deštěm a prudkým slunečním zářením. Izolaci musíme chránit před poškozením. [18] 
Stavba bude realizována v teplotně příznivých měsících, a proto není třeba žádných 
speciální opatření proti mrazu. 
Všichni pracovníci musí být seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci a 
musí být odborně proškoleni. Práci je nutné provádět při zvýšené opatrnosti. 
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3.3.2 Připravenost staveniště pro montáž 
Příjezdová cesta ke staveništi musí být sjízdná a průjezdná pro nákladní automobil 
včetně jeřábu. Pro jeřáb musí být připravena zpevněná plocha z betonových panelů 
v bezprostřední blízkosti stavby (odstup od stavební jámy minimálně 1 m). [12] 
Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být dokončeny svislé nosné 
stěny, dva žb monolitické sloupy, a průvlak, který bude na sloupech uložen. Po vyzdění 
nosných stěn do jednotné výšky můžeme začít s realizací stropu. Nosné konstrukce musí 
mít požadovanou únosnost a rovný a čistý povrch bez zbytků malt. Abychom dosáhli 
rovinatosti spodního líce stropu, je důležité, aby již samotná základová deska byla 
v rovině. Pokud tomu tak není, musíme provést vyrovnání, při založení první vrstvy do 
vápenocementové zakládací malty. [13] 
 Před začátkem samotných prací musí být zajištěno dodání bednění z dřevěných 
desek. Dále je zhotoveno lešení a výtah. Jeřáb je umístěn a zajištěn proti posunutí. 
 Na staveništi je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. [12] 
 
3.3.3 Přejímka materiálu 
Materiál, o kterém se provádí zápis do stavebního deníku, přebírá stavbyvedoucí, 
mistr nebo vedoucí pracovní čety, který dále provede kontrolu množství a kontrolu kvality 
materiálu. 
 
3.4 Převzetí staveniště 
Pracoviště k provedení stropní konstrukce přebírá stavbyvedoucí nebo mistr, který 
je pověřen stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí kontroluje provedení a kvalitu předchozích 
prací, hlavní rozměry objektu a jejich odchylky. Nejdůležitější je provést kontrolu vrstvy, 
která bude zakryta další vrstvou. Dále kontroluje svislé nosné konstrukce, které musí mít 
požadovanou pevnost, kvalitu, rovinnost a pravoúhlost. Kontrola rovinnosti se provádí 
pomocí dvoumetrové hliníkové latě s maximální odchylkou ±5 mm. Kontrola výstupků a 
trhlin se provádí vizuálně. Po ukončení předešlých prací musíme uvolnit prostor pracoviště 
od pracovního nářadí a materiálu, aby nepřekážely v činnosti provádění stropů. 
Staveniště bude po kontrole předáno příslušné pracovní četě. Stavbyvedoucí musí 
provést zápis o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, o provedených 
kontrolách, jejich výsledcích a o připravenosti konstrukcí vzhledem k zahájení realizace 
stropní konstrukce. 
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3.5 Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
1 vedoucí montážní čety - šéfmontér  
– má potřebné znalosti a oprávnění k dané činnosti, 
– dohlíží na dodržování kvality práce a technologických postupů, 
– organizuje a řídí montážní práce, 
– dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
2 montážní pracovníci – vazači 
– provádí vlastní montáž stropní konstrukce, 
– vlastní vazačský průkaz, 
– upevňují materiál k jeřábu, 
– dohlíží na kvalitu provedených prací. 
1 pomocný dělník 
– provádí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů vazače, 
– zajišťují třídění a přípravu materiálů, 
– provádějí úklid a údržbu pracoviště, 
– čistí stroje a zařízení. 
1 jeřábník 
– vlastní jeřábnický průkaz, 
– obsluhuje, řídí jeřáb a přepravuje náklad, 
– provádí dohled nad bezpečností jeřábu a provádí jeho údržbu. 
1 svářeč 
– vlastní svářečský průkaz, 
– vyvazuje a svařuje výztuž stropní konstrukce. 
Vedoucí pracovní čety musí mít oprávnění a znalosti k dané činnosti, musí být 
řádně proškolen a zodpovídá za provedenou práci. Ostatní pracovníci se musí řídit pokyny 
vedoucího pracovní čety a taktéž musí být proškoleni. 
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3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
3.6.1 Strojní zařízení 
– jeřáb, 
– stavební výtah, 
– auto-domíchávač s čerpadlem betonové směsi. 
 
3.6.2 Ruční nářadí 
– nůž na řezání polystyrenu, 
– šňůra pro vyměření vodorovnosti, 
– závěsná lana, dvojice žebříků, páčidlo, hydraulický zvedák, klíny 
– kolečka, zednická lžíce, kleště, kladivo, 
– metr, trubicová vodováha, tesařská tužka, kbelík, smeták, lopata. 
 
3.6.3 Elektrické nářadí 
– ponorný vibrátor. 
 
3.6.4 Ochranné pracovní pomůcky 
– ochranný oděv a obuv s ocelovou špičkou, 
– ochrannou přilbu, 
– osobní zajištění proti pádu (postroj + lano + tlumič pádu), 
– ochranné brýle, rukavice. 
 
3.7 Pracovní postup 
Před samotným uložením stropních dílců na podpůrnou konstrukci, musí montážník 
provést technickou přejímku. Panely musí mít nejlepší kvalitu, odpovídající únosnost, 
nesmí být poškozené a bez změn tvaru. Pokud je zjištěn dílec, který neodpovídá 
technickému listu, musí být z montáže vyřazen. [17] 
Předpjaté stropní panely se ukládají na nosné zdivo zbavené prachu a nečistot. Na 
navlhčené zdivo naneseme cementovou maltu s pevností 10 MPa a tloušťky 10 mm, do 
které se stropní panely usadí. Minimální délka uložení stropních panelů je na každé straně 
100 mm. Stropní dílce klademe vedle sebe se spárou tloušťky 10 mm. Manipulace s panely 
2015/2016                                     Technologický postup provádění předpjaté stropní konstrukce 
Varianty řešení stropních konstrukcí u vybraného objektu Stránka 86 
se provádí pomocí stavebního jeřábu MB 1043 a podvlečením ocelového lana pod panel. 
Ocelové lano se zavěsí pomocí koncových ok do dvouramenného řetězového úvazku. 
Ocelová lana jsou umístěna 20 cm od okraje panelu. Manipulovat se smí se sestavou o 
max. 4 kusech (viz obr. 15). Při této manipulaci s panely dojde k poškození hran panelu, 
které však nemá vliv na jeho únosnost. [16] 
První dílec montáže osazují do pozice dva montážníci ze žebříků, které jsou opřeny 
o podpory. Další stropní dílce už můžou být osazovány z již smontované pozice. 
Montážníci musí být zajištění proti pádu z výšky a musí mít ochranné pomůcky. Ihned po 
uložení prvního dílce se instaluje ochranné ohrazení na obvodových podporách. Před 
odháknutím dílce je potřeba zkontrolovat jeho umístění ve vztahu k sousednímu panelu, a 
také ve vertikálním a horizontálním vztahu. Pomocí zvedáků, páčidla, plastických 
podkladků a klínů, můžeme provést případnou korekci. [17] 
K vnějšímu líci zhotoveného nosného zdiva se nadezdí jedna vrstva věncovek VT 
8/23,8. Věncovky se pokládají do vápenocementové malty o tloušťce 12 mm. Zdění se 
provádí z lešení. Věncovky začínáme pokládat od rohů, a pomocí šňůry a vodováhy 
zajistíme jejich vodorovnost a svislost. Ve vodorovném směru jsou spojovány pomocí pera 
a drážky bez promaltování svislé spáry. Poté přiložíme k vnitřní straně věncovky nasucho 
stejně vysoký pás tepelné izolace Isover EPS 100F tloušťky 80 mm. Tepelný izolant se u 
spodní části věncovky zafixuje pomocí malty ve tvaru tzv. fabionu. Věncovky společně 
s tepelným izolantem zajišťují požadované tepelně izolační vlastnosti obvodové konstrukce 
a vytvářejí obezdívku pro dobetonování pozedního věnce a stropní konstrukce. [5] 
Mezi tepelnou izolaci a uložené prvky stropu se vloží vodorovná výztuž ztužujícího 
věnce. Armování věnce se provede na zemi a výztuž pak bude na místo dopravena a 
uložena jeřábem. Poloha výztuže se zajišťuje pomocí distančníků. Osazení výztuže 
proběhne dle projektové dokumentace. Průměr hlavní výztuže, velikost třmínků a jejich 
počet určí statický výpočet. U výztuže musí být dodrženo krytí minimálně 20 mm. Do 
pozedního věnce se zálivková výztuž zakotví přivařením. Vylehčovací otvory ve stropních 
panelech se proti zatékání betonové směsi ucpou ucpávkami.  
Po položení předpjatých panelů se provede bednění spár a prostupů z dřevěné 
překližky. Prostup stropní konstrukcí můžeme řešit vložením ocelové výměny přes celou 
šířku dílce a vynecháním stropního dílce (viz obr. 16). Každý prostup stropní konstrukcí 
musí být posouzen statikem a řešen v projektové dokumentaci. 
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Otvory v panelech pro prostupy instalací a střešních vtoků se vyrábějí již při výrobě 
dílců se statickým posouzením. Otvory v příčném směru by měly protínat co nejmenší 
počet lan a u podpory co nejméně žeber. Na stavbě se mohou provádět vývrty pouze 
diamantovým vrtákem a je potřeba posouzení statika. [16] 
Spáry mezi jednotlivými stropními panely musíme očistit od všech nečistot a 
navlhčit. Nikdy nesmíme nečistoty na povrchu panelu smétat do spár. Zálivkovou výztuž 
ukládáme do spár. Použijeme průběžnou ocelovou výztuž průměru 8 mm, třídy min. 
V 10425. Zálivkovou výztuž ukládáme ve výšce podélné drážky a pomocí háku ji můžeme 
výškové srovnávat. [17] 
 
 
Do navlhčených spár ukládáme z posuvného truhlíku zálivkový beton pevnostní 
třídy min. C 20/25. Při ukládání betonu musí jeden pracovník hlídat výškové umístění 
zálivkové výztuže. Betonovou směs hutníme po provedení krátkého úseku zálivky pomocí 
plošného beranidla – prkno tloušťky do 20 mm. Pokud teplota vzduchu klesne pod +5°C 
musí být betonování odloženo. Stropní konstrukci můžeme zatížit až po získání min. 70% 
Obr. 16 -  Řešení prostupu pomocí ocelové výměny [16] 
Obr. 17 -  Zálivka spár panelů SPIROLL [16] 
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pevnosti zálivkového betonu. Zpravidla po 3-4 dnech. Beton současně pokládáme i do 
ztužujících věnců. Betonáž provádíme pomocí čerpadla z výšky maximálně 0,25 metru. 
[17] Až dosáhne beton stropní konstrukce normou stanovenou pevnost, můžeme bednění 
odstranit. Bednění musí být opatřeno odbedňovacími přípravky pro snadné odbednění. [16] 
Povrchová úprava spodního líce se provede bez přiznání spár. Nejprve se stěny 
spáry očistí kartáčem, aby byl podklad bez prachu a nečistot. Zbytky odbedňovacího oleje 
odstraníme čističem Colma. Pomocí hladítka nebo špachtle vyplníme spáry tmelem Sika 
Ceram 250. Po zatvrdnutí tmele, naneseme na spáry štětcem penetrační nátěr Sikagard 552 
W Aquaprimer s přesahem 5-10 cm přes spáru. Po zatvrdnutí penetrace naneseme ve dvou 
vrstvách flexibilní hmotu Sikagard 545 W Elastofill, která může sloužit jako podkladní 
vrstva pod štukovou omítku, nebo jako finální vrstva pod nátěry. Hmotu nanášíme pomocí 
ocelového hladítka, nebo štětcem s tužším vlasem. Do první vrstvy flexibilní hmoty 
můžeme vložit skelnou tkaninu. Mezi jednotlivými vrstvami musíme dodržet minimální 
čekací dobu 10 hodin. [16] 
 
3.7.1 Opatření na konci směny 
Na konci směny musí pracovníci zakrýt plachtami stropní konstrukci v celé ploše 
před nepříznivými povětrnostními vlivy, uklidit pracoviště, nářadí, a pracovní pomůcky 
uzamknout do skladu. Stavební jeřáb je nutno zajistit proti manipulaci a nesmí na něm 
zůstat žádné zavěšené břemeno. 
  
3.7.2 Opatření v zimním období 
Nepředpokládá se práce v zimním období. 
 
3.7.3 Nejčastější chyby 
Při realizaci stropní konstrukce dochází nejčastěji ke vzniku chyb způsobených 
nedodržením pracovních postupů a délky uložení panelů. Těmto chybám se vyvarujeme 
včasnou kontrolou uložení panelů. 
 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
Ve fázi realizační přípravy je potřeba provést kontrolu projektové dokumentace, její 
rozsah a úplnost zpracování. Dále musí být provedena kontrola hlavních rozměrů objektu a 
kontrola podkladu, který musí mít požadovanou únosnost.  
Ve fázi realizace se ověřuje kompletnost a rozměry dle projektové dokumentace. 
Vrstva musí být před zakrytím další vrstvou řádně zkontrolována a převzata. Kontrolu 
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prací a dovezeného materiálu provádí stavbyvedoucí. Výsledky kontrol, závady a jejich 
odstranění pak zapisuje do stavebního deníku. Zjištěná závada musí být označena a 
předána k opravě. U montáže stropní konstrukce kontrolujeme podpůrnou konstrukci, 
osazování prefabrikovaných panelů, věncovek, tepelné izolace, osazování výztuže, krytí 
výztuže a provedení betonové vrstvy. 
U předpjatých stropních panelů kontrolujeme jejich rozměry a uložení dle 
projektové dokumentace. Poškození hran panelu nemá vliv na únosnost.  
Věncovky a tepelné izolace musí být kladeny těsně vedle sebe, aby nedocházelo 
k tepelným ztrátám. 
U vápenocementové a cementové malty, dodávané v pytlích, kontrolujeme 
množství, neporušenost obalu, a jestli nedošlo k navlhnutí suché maltové směsi. 
 U betonové vrstvy provádíme kontrolu kvality provedení zmonolitňujících zálivek 
a věnců.   
Před použitím materiálu také kontrolujeme záruční dobu, a jestli není materiál 
poškozen. 
 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni členové čety musí být seznámeni s technologickým postupem a 
s bezpečnostními předpisy. 
Z hlediska bezpečnosti montáže a stability konstrukce je důležité dodržet přesně 
sled montážních prací stanovených projektem. 
Montážní četa musí být vystrojena ochrannými prostředky a pomůckami. 
Montážníci, kteří pracují ve výškách, musí být opatřeni ochrannými pásy, jistícími 
lany a žebříky. Pro tuto práci musí být zdravotně způsobilí. 
V průběhu výstavby je nutné dodržet základní požadavky: 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Podle BOZP by pracovník neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl 
úraz. Povinností každého pracovníka jsou pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník projde proškolením a svým 
podpisem potvrdí účast. O bezpečnostním školení se provede zápis do stavebního deníku. 
Stroje na staveništi musí být zabezpečeny, aby nedocházelo k možné manipulaci cizími 
osobami.  
 
3.10 Ekologie 
Novostavba kavárny nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí a 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. Na pracovišti budou dodržovány veškeré předpisy a 
ustanovení:  
ČSN 83 7000 – Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení. 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 
3.11 Změnové řízení 
Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 
„Změnové řízení‘‘. 
 
3.12 Rozdělovník 
Bude provedeno celkem 5 kopií technologického předpisu. 1 kopie pro 
stavbyvedoucího, 2 kopie pro dodavatele a 2 kopie pro investora. 
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4   Porovnání variant 
 
V této kapitole byly posouzeny jednotlivé varianty stropních konstrukcí z hlediska 
tepelně-technického, finančně nákladového a časového. 
 
4.1 Porovnání z hlediska tepelně-technického posouzení 
Porovnání bylo vytvořeno v programu Teplo 2011. 
 
4.1.1 Tepelně-technické posouzení stropní konstrukce Porotherm 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm strop  0,250       1,100  23,0 
   3  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Isover EPS 200s  0,200       0,033  70,0 
   5  Glastek 30 Sticker Ultra  0,003       0,210  29000,0 
   6  Elastek 40 Special Dekor  0,0044       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Ultra). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0109 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0159 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.     Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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4.1.2 Tepelně-technické posouzení filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Deska z liaporbetonu  0,090       0,400  17,0 
   3  Beton C 20/25  0,160       1,230  17,0 
   4  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   5  Isover EPS 200s  0,200       0,033  70,0 
   6  Glastek 30 Sticker Ultra  0,003       0,210  29000,0 
   7  Elastek 40 Special Dekor  0,0044       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Ultra). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0159 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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4.1.3 Tepelně-technické posouzení předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   3  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Isover EPS 200s  0,200       0,033  70,0 
   5  Glastek 30 Sticker Ultra  0,003       0,210  29000,0 
   6  Elastek 40 Special Dekor  0,0044       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Ultra). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0109 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0159 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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4.2 Porovnání finančně nákladové 
Porovnání bylo vytvořeno v programu KROS plus. 
 
4.2.1 Rozpočet stropní konstrukce Porotherm 
 
 
 
 
Obr. 18 -  Krycí list rozpočtu stropní konstrukce Porotherm 
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Obr. 19 -  Rozpočet stropní konstrukce Porotherm 1/2 
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Obr. 20 -  Rozpočet stropní konstrukce Porotherm 2/2 
Obr. 21 -  Rekapitulace rozpočtu stropní konstrukce Porotherm 
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4.2.2 Rozpočet filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22 -  Krycí list rozpočtu filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
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Obr. 23 -  Rozpočet filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 1/2 
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Obr. 24 -  Rozpočet filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 2/2 
Obr. 25 -  Rekapitulace rozpočtu filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
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4.2.3 Rozpočet předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 -  Krycí list rozpočtu předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
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Obr. 27 -  Rozpočet předpjaté stropní konstrukce Spiroll 1/2 
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Obr. 28 -  Rozpočet předpjaté stropní konstrukce Spiroll 2/2 
Obr. 29 -  Rekapitulace rozpočtu předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
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4.3 Porovnání časové náročnosti výstavby 
 
4.3.1 Harmonogram stropní konstrukce Porotherm 
 
 
Obr. 30 -  Harmonogram stropní konstrukce Porotherm 
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4.3.2 Harmonogram filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
 
 
Obr. 31 -  Harmonogram filigránové deskové stropní konstrukce Liastrop 
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4.3.3 Harmonogram předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
 
 
Obr. 32 -  Harmonogram předpjaté stropní konstrukce Spiroll 
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4.4 Srovnání jednotlivých variant 
 
Parametr 
 
Porotherm Liastrop Spiroll 
Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 
Součinitel 
prostupu tepla 
0,15 W/m2K 0,15 W/m2K 0,15 W/m2K 
Cena s DPH 683 813 Kč 432 261 Kč 442 956 Kč 
Délka výstavby 18,25 den 16,25 den 13,25 den 
 
 
Po posouzení důležitých parametrů jednotlivých porovnání byla jako optimální 
varianta zvolena předpjatá stropní konstrukce z dutinových panelů Spiroll. 
 
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5   Závěr 
V diplomové práci byly provedeny návrhy variant technologických postupů 
provádění stropních konstrukcí nad prvním nadzemním podlažím u občanské vybavenosti. 
 K zadanému objektu občanské vybavenosti byla v úvodní kapitole zpracována 
technická zpráva. Technická zpráva obsahuje části A – E. Rozsah a obsah jednotlivých 
částí technické zprávy byl přizpůsoben zadání diplomové práce, typu a účelu stavby, 
stavebně technickému provedení, vlivu na životní prostředí, podmínkám v území a době 
trvání stavby. Obsahuje tedy průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci 
objektů a technických a technologických zařízení. 
V dalších částech byly zpracovány technologické postupy provádění stropních 
konstrukcí z keramobetonových nosníků a vložek Porotherm, filigránových desek Liastrop 
a předpjatých panelů Spiroll. Výsledkem technologických postupů je návrh materiálů, jeho 
doprava a skladování, určení pracovních podmínek a personálního obsazení, převzetí 
staveniště, určení pracovního nářadí a pomůcek, a jednotlivé pracovní postupy. 
K jednotlivým variantám jsou dále vypracovány tepelně technické posudky, 
rozpočty a časové plánování ve formě řádkového harmonogramu. Tyto aspekty jsou 
v závěru práce porovnány. Na základě závěrečného porovnání byla zvolena jako optimální 
varianta předpjatá stropní konstrukce z dutinových panelů Spiroll. 
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